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RESUMEN 
El presente documento es un plan de negocios, el cual evalúa las 
características técnicas y financieras del proyecto inmobiliario “ESTEFANIA 
Conjunto Residencial”. 
ESTRUCO S.A. es el promotor del proyecto, la empresa tiene una trayectoria 
reconocida en la ejecución de obras similares, la misma en asociación con la 
Mutualista Pichincha ha incursionado en el campo inmobiliario con mucho éxito 
en los últimos años. 
“ESTEFANIA Conjunto Residencial” se encuentra ubicada en el sector norte 
del Distrito Metropolitano de Quito, está conformado por 21 casas de 150 a 200 
m2, distribuidas en tres bloques, a la vez presenta espacios con áreas verdes y 
comunales, todo esto en un terreno de forma triangular con un área de 
3208.00m2. 
El proyecto presenta una arquitectura contemporánea, moderna, con un juego 
de volúmenes entre vanos y llenos brindando un  movimiento agradable al 
entorno del mismo. 
ESTEFANIA está dirigido a un nivel socio económico medio – medio alto 
conformado por familias de 4 a 5 personas con ingresos alrededor de los 2500 
a 3000 usd. 
En el desarrollo de este trabajo se podrán evidenciar las parámetros con los 
que se analizo la vialidad del proyecto inmobiliario, se presentaran los 
resultados, entre ellos encontraremos fortalezas y amenazas que nos 
permitirán evaluar diferentes escenarios que se aplicaran en la ejecución del 
mismo. 
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 ABSTRACT 
This thesis comprises a business plan that evaluates the technical and financial 
feasibility of the real estate project called “ESTEFANIA Conjunto Residencial”. 
The firm ESTRUCO S.A. is the project sponsor with reputable record of 
executing similar works in association with Mutualista Pichincha, which is bank 
entity that has entered to the real estate business with a great success in the 
recent years. 
"ESTEFANIA Conjunto Residencial" is the building project to be located in the 
northern sector of the Metropolitan District of Quito City, that comprises 21 
houses from 150 to 200 m2 of area, divided into three blocks, and includes 
communal spaces and green areas, all of them distributed on a triangular land 
of 3208.00m2 surface. 
This project presents a modern contemporary architecture containing a set of 
volumes that provide a facade movement pleasant to the urban environment. 
ESTEFANIA  is aimed at a socio-economic level from medium to medium-high 
for 4 to 5 people families with incomes around 2500 to 3000 USD. 
The development of this work shows the parameters analyzed in order to 
determine the feasibility of this real estate project, submitting the results and 
advising strengths and threats in order to allow the evaluation of different 
scenarios that could be applied to the implementation. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
Estefanía es un proyecto desarrollado por ESTRUCO S.A. en asociación 
con la Mutualista Pichincha. 
El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, en el 
sector de la urbanización Einstein en la calles José Ordoñez y Octavio Cordero, 
en la parte posterior del sector del colegio Albert Einstein 
Es un conjunto habitacional conformado por 21 casas, implantado en un área 
de 3208.69 m2, el cual está dirigido a un nivel socio económico Medio Alto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IUSTRACION 1 ‐ ESTEFANIA ‐ Volumetría 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
MACROECONOMICO 
La economía de un país se mide con el PIB, el cual, en el Ecuador se puede 
observar que desde el año 2000 el país ha presentado un crecimiento de 
alrededor de 4.000 millones de dólares por año lo que significa que ha existido 
un incremento en todos los sectores productivos del país, especialmente en la 
construcción que tuvo un incremento mayor por los diferentes aspectos socio-
económicos como son las remesas de los inmigrantes,  etc. 
La inflación en el Ecuador ha sido fluctuante de acuerdo a los meses y años 
analizados en el siguiente cuadro, se puede observar que ha pasado de 
positivo a negativo entre un mes y otro, esto quiere decir que el costo de vida 
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ITEM PROYECTOS PROMOTOR/CONSTRUCTOR UNIDADES UNIDADES 
VENDIDAS
AREA  (M2) PRECIO PRECIO/M2 ABSORCION
P‐1 CUCARDAS DE LAS 
LOMAS
RFS 9 6 120 91,000 759 67%
P‐2 ALTOS DE GIRONA URBANPLUS INMOBILIARIA  50 20 173 119,900 693 40%
P‐3 MARBELLA BUILDING SOLVE C.A 6 4 85 52,000 612 67%
P‐4 EL OLIVAR MADEIRA INMOBILIARIA 121 119 112 69,200 618 98%
P‐5 MATISSES MADEIRA INMOBILIARIA 42 20 117 75,000 641 48%
P‐6 MONTE DI FIORI PINO & ASOCIADOS 10 8 122 113,516 932 80%
P‐7 ESTEFANIA MUTUALISTA 
PICHINCHA/ESTRUCO
21 3 210 155,000 738 14%
de los ecuatorianos va cambiando de acuerdo a las políticas socio-económicas 
implantadas por el gobierno de turno. 
Otro factor importante en la economía del Ecuador es la remesa de los 
migrantes quienes son uno de los mayores soportes de la economía en los 
últimos años. 
MERCADO 
Para nuestro estudio se estableció cual era la demanda inmobiliaria  en el 
sector, la cual reflejaba una tendencia a la adquisición de casas en el sector 
norte de la ciudad de Quito. 
La oferta inmobiliaria para el sector reflejo que no existían muchos proyectos 
de casas en la zona por lo que la decisión fue crear un producto inmobiliario de 
vivienda tipo casas el cual se encuentre dirigido a un NSE Medio Alto, esto nos 
permitió evaluar la incidencia dentro del mercado. 
El estudio de la competencia reflejaba los siguientes datos con los cuales se 
evaluó el mercado inmobiliario de la zona, su velocidad de ventas y las áreas 
amas representativas para el tipo de vivienda dirigida. 
 
 
 
 
 
 
TABLA 1 – PROYECTOS DE LA COMPETENCIA 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
Se puede observar que los diferentes proyectos mantienen un rango general 
entre las áreas y costos los cuales son muy similares. 
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3208.89 m²
1125.28 m²
2944.59 m²
3164.53 m²
35.07 %
91.76 %
AREA UTIL PB
AREA UTIL TOTAL
COS TOTAL
AREA TERRENO
COS PB
AREA BRUTA
AREAS GENERALES DEL PROYECTO
El perfil del cliente al cual está dirigido nuestro producto son los hogares que se 
encuentran en un rango. 
 TECNICO – ARQUITECTONICO 
El sector donde se encuentra implantado el proyecto es una zona altamente 
comercial y a la vez es residencial. 
El conjunto está compuesto por 21 casas unifamiliares de tres niveles, 
adosadas en tres bloques, implantadas en un terreno de 3.208,89 m2 cuenta 
con área social comunal, áreas verdes y recreativas, estacionamientos 
privados por residencia y de visitas, gas centralizado, TV Cable, guardianía, 
circulaciones peatonales. 
Se puede ver en el cuadro adjunto las áreas correspondientes al proyecto que 
se ha implantado el terreno se encuentra  
 
 
 
 
 
TABLA 2 ‐ ESTEFANIA‐ Áreas Generales del Proyecto 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
Se ha evaluado los costos generados por el proyecto, los cuales se distribuyen  
de acuerdo a los porcentajes expuestos en el cuadro adjunto, además se 
establece el costo de m2 en $767 dólares americanos  
 
 
 
TABLA 3 ‐ ESTEFANIA‐ Costo Real  M2  
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
ITEM DESCRIPCION COSTO INCIDENCIA
1 TERRENO 481,334$                 22%
2 COSTOS DIRECTOS 1,391,077$              62%
3 COSTOS INDIRECTOS 364,462$                 16%
2,236,873$        100%
COSTOS DEL PROYECTO
TOTAL
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CASAS SUPERFICIE (M2) PARQUEOS U. TIPO PRECIO PRECIO VIVIENDA TOTAL 
Residencia 1                    189.48 2 1 815.00$        154,426.20$          154,426.20$      
Residencia 2                    198.93 2 1 815.00$        162,127.95$          162,127.95$      
Residencia 3                    201.07 2 1 815.00$        163,872.05$          163,872.05$      
Residencia 4                    215.81 2 1 852.00$        183,870.12$          183,870.12$      
Residencia 5 – 8                    224.49 2 4 852.00$        191,265.48$          765,061.92$      
Residencia 9                    228.82 2 1 852.00$        194,954.64$          194,954.64$      
Residencia 10-15- 16                    196.17 2 3 815.00$        159,878.55$          479,635.65$      
Residencia 11-12-13-14-17-18                    206.90 2 6 815.00$        168,623.50$          1,011,741.00$   
Residencia 19                    202.48 2 1 815.00$        165,021.20$          165,021.20$      
Residencia 20                    167.08 2 1 815.00$        136,170.20$          136,170.20$      
Residencia 21                    158.81 2 1 815.00$        129,430.15$          129,430.15$      
3,546,311.08$   TOTAL DE VENTAS
LISTA DE PRECIOS
ESTRATEGIA COMERCIAL 
Se plantea una serie de estrategias de promoción en donde los canales de 
distribución como son las vallas, dípticos, trípticos, sala de ventas, etc., serán 
los más representativos para cumplir el objetivo de ventas esperadas. 
También se plantea una estrategia de precios de acuerdo a las característica 
especiales y a los plus que brinda el proyecto, indicando que se puede cancelar 
de acuerdo a las diferentes formas de pago que existen en el país como son al 
contado y a crédito, esto hace que se presente una lista de precios los cuales 
podemos observar en el cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 4 ‐ ESTEFANIA‐ Plan de Ventas Contado 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
EVALUACION FINANCIERA 
La factibilidad del proyecto depende del costo total del proyecto, este se 
combina de las ventas de las unidades según proyecciones y estimaciones. 
De acuerdo a los datos de los diferentes resultados y determinamos 
parámetros financieros para la evaluación de los promotores como son: margen 
de utilidad que es la división entre la utilidad sobre las ventas y la rentabilidad 
que es igual a la utilidad dividida sobre los gastos. 
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INGRESO ACUMULADO 3,771,449$             
EGRESO ACUMULADO 3,137,559$             
UTILIDAD ACUMULADA 633,891$                
UTILIDAD 17%
MARGEN DE RENTABILIDAD 20%
EVALUACION FINANCIERO ESTATICO 
 
 
 
TABLA 5 ‐ ESTEFANIA‐ Evaluación financiera Proyecto Puro 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
Para el proyecto Estefanía se considera una tasa del 20% la cual ha sido 
concebida determinando comparables de proyectos similares 
 
 
 
TABLA 6 ‐ ESTEFANIA‐ Evaluación financiera Proyecto Puro 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
En la tabla anterior podemos observar que el VAN y el TIR hacen que el 
proyecto sea muy rentable, con un VAN de $288.663 dólares americanos que 
representa un monto bastante considerable al estar por encima de la tasa de 
descuento. 
Se plantearon diferentes escenarios para la evaluación financiera con el 
objetivo de crear márgenes para movilizar el proyecto y crear estrategias si  
fuere necesario para mejorar la propuesta. 
En conclusión se define que el proyecto es viable desde el punto de vista 
financiero. 
 
 
 
PROYECTO PURO 
      Tasa de descuento 1.53% mensual 20% 
VAN $ 288.663   TIR 3.24% mensual 46.62% 
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CAPITULO 1.- ANALISIS MACROECONOMICO 
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AÑO % MILLONES
2010 3.73
2009 0.36 52,022.00
2008 7.24 54,209.00
2007 2.04 45,504.00
2006 4.75 41,705.00
2005 5.74 36,942.00
2004 8.82 32,646.00
2003 3.27 28,409.00
2002 3.43 24,718.00
2001 4.76 21,271.00
2000 4.15 16,283.00
VARIACION DEL PIB 
1 CAPITULO 1.- ANALISIS MACROECONOMICO 
Desarrollo: 
Se puede establecer parámetros conceptuales donde los diferentes sectores 
que intervienen en la economía del país se interrelacionan para generar un solo 
envolvente que permita el desarrollo socio económico  de las diferentes 
actividades productivas, es así que analizaremos cada uno de los sectores 
para evaluar sus coincidencias y sus efectos sobre el sector de la construcción 
y la actividad inmobiliaria. 
1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
El PIB o producto interno bruto de un país es la medida con la que se mide la 
economía de un país, en el caso del Ecuador se puede observar que desde el 
año 2000 el país ha presentado un crecimiento de alrededor de 4.000 millones 
de dólares por año lo que significa que ha existido un incremento en todos los 
sectores productivos del país, especialmente en la construcción que tuvo un 
incremento mayor por los diferentes aspectos socio-económicos como son las 
remesas de los inmigrantes,  etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 7 – VARIACION DEL PIB 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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AÑO MILLONES
2010
2009 3,715.00
2008 3,927.00
2007 3,345.00
2006 3,110.00
2005 2,795.00
2004 2,506.00
2003 2,212.00
2002 1,952.00
2001 1,704.00
2000 1,324.00
PIB PERCAPITA
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 1 ‐ VARIACION DEL PIB  
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
En el año 2009 el PIB era de 52.022 millones de dólares lo que quiere  decir 
que dividido para el número de habitantes económicamente activos, el ingreso 
anual por ecuatoriano es de $ 3.715,00 dólares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 8‐ PIB PERCAPITA 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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MES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Enero  0.48 0.3 1.14 0.71 0.83 0.68
Febrero 0.27 0.71 0.07 0.94 0.47 0.34 0.55
Marzo 0.26 0.65 0.1 1.48 1.09 0.16
Abril 0.84 0.07 ‐0.01 1.52 0.65 0.52
Mayo 0.18 ‐0.14 0.03 1.05 ‐0.01 0.02
Junio 0.07 ‐0.23 0.39 0.76 ‐0.08 ‐0.01
Julio ‐0.16 0.03 0.42 0.59 ‐0.07 0.02
Agosto ‐0.15 0.21 0.07 0.21 ‐0.3 0.11
Septiembre 0.72 0.57 0.71 0.66 0.63 0.26
Octubre 0.35 0.35 0.13 0.03 0.24 0.25
Noviembre 0.17 0.17 0.5 ‐0.16 0.34 0.27
Diciembre 0.3 ‐0.03 0.57 0.29 0.58 0.51
TASAS DE INFLACION 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 2‐ PIB PERCAPITA 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
1.2 INFLACION 
La inflación en el Ecuador ha sido fluctuante de acuerdo a los meses y años 
analizados en el siguiente cuadro, se puede observar que ha pasado de 
positivo a negativo entre un mes y otro, esto quiere decir que el costo de vida 
de los ecuatorianos va cambiando de acuerdo a las políticas socio-económicas 
implantadas por el gobierno de turno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 9 – TASAS DE INFLACION 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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En el siguiente grafico podemos apreciar los diferentes balances que ha tenido 
la inflación en los diferentes años analizados, como van fluctuando en los 
diferentes meses del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 3‐ INFLACION 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
Existen varias maneras de cómo la inflación presente amenazas que son 
ocasionadas por el proceso productivo de la agricultura esta es la que consume 
más agua y a su vez contamina el medio ambiente, alrededor del 30% de 
emisión de gases son ocasionados por el efecto invernadero. 
Una desventaja que se presenta en este sector es el que se tienen recursos 
convencionales como los naturales, los humanos, los patrimonios acumulados, 
pero no se los puede potencializar ya que necesitan de los recursos no 
convencionales como son la tecnología, servicios institucionales de apoyo, 
servicio gubernamental confiable, etc. 
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FECHA
Referencial Máxima
ago‐07
sep‐07 11.5 14.77
oct‐07 12.15 14.88
nov‐07 12.19 14.04
dic‐07 12.13 14.04
ene‐08 12.32 13.55
feb‐08 12.27 13.5
mar‐08 12.46 13.08
abr‐08 12.42 12.8
may‐08 12 12.24
jun‐08 11.71 12
jul‐08 11.47 11.83
ago‐08 11.33 11.66
sep‐08 11.19 11.5
oct‐08 11.01 11.33
nov‐08 10.82 11.33
dic‐08 10.87 11.33
ene‐09 10.93 11.33
feb‐09 10.97 11.33
mar‐09 10.86 11.33
abr‐09 11.03 11.33
may‐09 10.11 11.33
jun‐09 11.15 11.33
jul‐10 10.56 11.33
ago‐10 10.64 11.33
sep‐10 10.64 11.33
oct‐10 10.62 11.33
nov‐10 10.62 11.33
dic‐10 10.38 11.33
ene‐11 10.47 11.33
feb‐11 10.47 11.33
mar‐11 10.55 11.33
TASAS ACTIVAS
VIVIENDA
1.3 TASAS ACTIVAS EN RELACION A LA VIVIENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 10 – TASAS ACTIVAS 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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cuenca  563.85
quito 549.66
esmeraldas  544.78
loja 542.41
nacional 539.36
guayaquil 537.98
Manta 524.06
Machala 521.95
Ambato 504.67
COSTO DE LA CANASTA BASICA
Entre las características propias del sector podemos encontrar que es un 
amortiguador de precisiones sociales entre las cuales tenemos: 
 Reducción de Pobreza. 
 Oferta de Alimentos. 
 Productividad, con menos gente producir más. 
 Materia prima para la industria. 
 Exportaciones agrícolas.  
 Prestación de servicios ambientales  
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 11 – COSTO CANASTA BASICA 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
 
Entre todos los sectores de la economía del país se puede observar que la 
canasta básica en las diferentes ciudades va cambiando, se puede apreciar 
que la ciudad más cara del país es Cuenca que se encuentra alrededor de 
563.85 usd. Vs. El costo a nivel nacional que es de 539.36 usd. Lo que quiere 
decir que tiene un incremento del 0.95%.  
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GRAFICO 4 – CANASTA BASICA 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
También se puede decir que si existe productividad va existir mejores ingresos 
y por ende va a existir una mejor calidad de vida, esto se puede lograr con el 
trabajo en equipo del Gobierno y el Mercado. 
En relación a la construcción el sector agrícola no representa ninguna 
amenaza, a su vez, se puede considerar que la oportunidad para la 
construcción es el efecto de la mano de obra que por la inmigración, de las 
personas que dejan la actividad de la agricultura para venir a las ciudades, 
estos a su vez crean la fuerza laboral para la productividad de este sector. 
1.4 REMESAS DE MIGRANTES 
El Ecuador ha sido un país que en los últimos años ha generado un éxodo 
masivo de personas hacia el exterior, después de la crisis económica del año 
1998, la migración ha sido un aporte extraordinario a la economía del país, por 
las remesas que envían nuestros compatriotas, las cuales han servido para 
generar movimiento en el sector de la construcción especialmente con el 
incremento de compra de bienes y propiedades. 
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MILLONES
1er. Trimestre 2009 555
2do. Trimestre 2009 610
3er. trimestre 2009 656
4to. Trimestre 2009 675
1er. Trimestre 2010 557
2do. Trimestre 2010 550
3er. trimestre 2010 612
4to. Trimestre 2010 605
REMESAS DE MIGRANTES 
 
 
 
 
 
TABLA 12 ‐ REMESAS DE MIGRANTES 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
Realizando un análisis del cuadro expuesto se puede observar que en los 
últimos trimestres del año 2010 habido un crecimiento de las remesas, aunque 
en el último trimestre del 2010 se puede observar un descenso pero que no es 
significativo, esto fue ocasionado con la crisis en España y EEUU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 5‐ REMESAS DE MIGRANTES 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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Marzo- 16- 2011 97.98
Marzo- 15- 2011 97.18
Marzo- 14- 2011 101.19
Marzo- 11- 2011 101.16
Marzo- 10- 2011 102.7
Marzo- 09- 2011 104.38
Marzo- 08- 2011 105.02
Marzo- 07- 2011 105.44
Marzo- 04- 2011 104.42
Marzo- 03- 2011 101.91
Marzo- 02- 2011 102.23
Marzo- 01- 2011 99.63
Febrero- 28- 2011 96.97
Febrero- 25- 2011 96.98
Febrero- 24- 2011 95.78
Febrero- 23- 2011 96.5
Febrero- 22- 2011 93.57
Febrero- 21- 2011 86.2
Febrero- 18- 2011 86.2
Febrero- 17- 2011 86.36
Febrero- 16- 2011 84.99
Febrero- 15- 2011 84.32
Febrero- 14- 2011 84.81
Febrero- 11- 2011 85.58
Febrero- 10- 2011 86.73
Febrero- 09- 2011 86.71
Febrero- 08- 2011 86.94
Febrero- 07- 2011 87.48
Febrero- 04- 2011 89.03
Febrero- 03- 2011 90.54
PRECIO DEL PETROLEO
Este es un sector muy importante donde se maneja la información, se maneja 
riesgos, se realiza la intermediación financiera que se considera el cerebro de 
la economía, al igual se le considera altamente inestable.  
En el país han existido varias crisis y bonanzas que han permitido el 
crecimiento en el sector de la construcción con la bonanza petrolera este sector 
es el más beneficiado por su poder adquisitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 13 ‐  PRECIO DEL PETROLEO 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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jul‐10 1,036.00
ago‐10 1,040.00
sep‐10 1,225.00
oct‐10 1,011.00
nov‐10 988.00
dic‐10 913.00
ene‐11 841.00
feb‐11 754.00
mar‐11 756.00
RIESGO PAIS
EMBI
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA
MILLONES 
1er. Trimestre 2009 127.00
2do. Trimestre 2009 221.00
3er. trimestre 2009 143.00
4to. Trimestre 2009 ‐172.00
1er. Trimestre 2010 ‐163.00
2do. Trimestre 2010 215.00
3er. trimestre 2010 149.00
4to. Trimestre 2010
 
Un parámetro de medición de la deuda externa es el balance de los años 70-80 
después del boom petrolero que permitió que exista un endeudamiento que no 
produjo buenos resultados en el sector de la construcción. 
La crisis de los años 99 donde la población sufrió un congelamiento de sus 
ahorros, hizo que se depurara el sistema bancario para mejorarlo de ahí en 
adelante ha sido un factor para la producción de los proyectos inmobiliarios, 
sus financiamientos y inversión en este sector ha logrado generar buenos 
resultados para el beneficio de la población con la confianza de la misma. 
También se puede observar que en el caso de la inversión extranjera el país 
mantenido en una línea la cual ha permitido mejorar su confianza en las 
inversiones. 
 
 
 
 
 
 
TABLA 14 – RIESGO PAIS        TABLA 15 – INVERSION EXTRANJERA 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
Este sector es manejado entre los países desarrollados, se tiene recursos 
específicos, genera un mercado interno más competitivo, el comercio 
internacional presenta varias opciones para el crecimiento de un país, pero a 
su vez barreras proteccionistas puestas por estos mismos países. 
Mantienen factores como los de mano de obra, capital, infraestructura, recursos 
naturales, recursos creados y factores heredados que permiten tener un 
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comercio inter industrial que hace que su crecimiento tenga una ventaja 
competitiva.   
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 6 – INVERSION EXTRANJERA 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
Todo este mercado internacional se maneja con transacciones económicas 
hechas por los remanentes de cada país en un tiempo determinado, a esto le 
llamamos la balanza de pagos, que nos ayuda a evaluar los niveles 
económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 7‐ INVERSION EXTRANJERA 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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Existe una mejora continua en innovaciones y tecnologías, mas ofertas y 
demandas. 
Se negocia con divisas y se trata sobre todos los aspectos de la economía 
global. 
Por otro lado se tiene que los inversionistas que aplican por una oportunidad en 
el país consideran a la construcción y a la actividad inmobiliaria como una vía 
posible para generar muchos aspectos de inversión dentro de un país como el 
ecuador.  
1.5 TASA DE DESEMPLEO 
Este sector se caracteriza por ser un proceso fundamentalmente tecnológico a 
través de medios físicos, mecánicos y que son el resultado de la energía 
humana, es una actividad urbana donde influye la infraestructura, los servicios 
públicos, facilidades de transporte y las comunicaciones. 
Entre las ventajas que podemos encontrar en este sector podemos describir las 
siguientes: 
Mercado, mientras más grande sea el tamaño económico de una ciudad más 
propicio es para la industria. 
Cadenas de Productividad o bien llamados “Clusters” que permiten generar 
varias empresas que se interrelacionando entre sí para complementar sus 
productos o servicios. 
Es un núcleo muy dúctil entre los diferentes sectores tanto nacional como 
internacional. 
En industria se busca competitividad, incremento en la productividad, 
generación de oportunidades de innovación, desarrollo sistemático del mercado 
interno y estrategias a corto plazo.  
El gobierno está poniendo en marcha políticas de desarrollo industrial en la 
cuales se busca  fomentar las exportaciones de manufacturas, diseño y 
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%
1er. Trimestre 2009
2do. Trimestre 2009 8.30
3er. trimestre 2009 9.10
4to. Trimestre 2009 7.90
1er. Trimestre 2010 9.10
2do. Trimestre 2010 7.70
3er. trimestre 2010 7.40
4to. Trimestre 2010 6.10
TASA DE DESEMPLEO
TRIMESTRE
construcción, creatividad empresarial, cimientos del desarrollo institucionalidad 
y desarrollo. 
En este sector se puede observar que el ecuador ha exportado productos 
primarios como son: cacao, café, camarón, flores, y petróleo, logrando así la 
creación de bonanza en el comercio exterior de dichos productos. 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 16 – TASA DE DESEMPLEO 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Internet 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
Se puede observar que las tasas de desempleo en el país han ido 
disminuyendo en los últimos trimestres, lo que quiere decir, que de acuerdo al 
crecimiento en el sector industrial se han producido nuevas plazas de trabajo, 
en el sector de la construcción el incremento de las plazas de trabajo son 
inmensas. 
Para el sector de la construcción se puede manifestar que las oportunidades 
que genera la industria son pocas ya que el proceso constructivo no permite 
ser industrializado, no obstante las partes que se utilizan y los equipos e 
insumos si son industrializados es por eso que funciona muy bien los “clusters” 
en relación a que generan productos complementarios para la creación de las 
diferentes construcciones. 
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Establece la base legal e institucional para el funcionamiento Estado-mercado, 
en su función de administrar la economía, especialmente en la forma 
macroeconómica. 
Promueve la competencia entre las diferentes empresas y sectores 
económicos, protege a los grupos vulnerables, al medio ambiente. 
Establecemos las políticas fiscales, en donde se generan los poderes 
impositivos y de gasto que tiene el gobierno. 
Siempre da prioridad a los sectores de salud, educación, vivienda y bienestar a 
la ciudadanía. 
Todo esto se da con los impuestos generados directos y progresivos para el 
beneficio de la creación de las obras de infraestructuras necesarias para el 
desarrollo del país. 
En el caso específico de la construcción el estado considera que este sector es 
importante por la generación de empleo que produce, la calidad de vida que 
brinda a los usuarios de dichos productos en el caso de la vivienda. 
Produce bienes durables sin flexibilidad de inventarios, las barreras de entrada 
son tales que el sector se caracteriza de oligopolios económicos y tecnológicos, 
los mercados son muy fragmentados con requerimientos muy predecibles y con 
capacidades de pago muy diferentes, todo esto depende de la financiación, 
tiene un papel muy importante en la población y el desarrollo del país al 
absorber mano de obra no calificada, proporciona vivienda de todo tipo 
infraestructura y se relaciona con los otros sectores productivos de una forma 
muy dúctil como lo acabamos de ver en cada uno de ellos, reacciona muy 
ágilmente a las bonanzas de nuestros productos exportables. 
La bonanza petrolera permite el auge de la construcción propicia el desarrollo 
de clusters  y tiene una gran ventaja competitiva en el mercado inmobiliario. 
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2 CAPITULO 2.- ESTUDIO DE MERCADO 
2.1 DEMANDA Y OFERTA INMOBILIARIA EN EL SECTOR DE PONCIANO, 
EINSTEIN Y CARCELEN. 
 
Las condiciones del mercado presentan cambios y dinámica en los 
factores que afectan la demanda inmobiliaria y la oferta disponible en el 
mercado. La demanda del mercado inmobiliario se define como el 
volumen total que se compraría, de una clase de producto específico, por 
un grupo de clientes seleccionados, en un área geográfica determinada, 
en un periodo de tiempo definido, en condiciones ambientales y 
económicas esperadas y un programa de mercado especifico. 
Debemos enfatizar que para un mejor análisis de la oferta se debe 
comparar entre proyectos del mismo tipo, eso quiere decir que 
“ESTEFANIA-Conjunto residencial” es un proyecto de vivienda en un  
conjunto habitacional, por lo que realizaremos un análisis con los 
proyectos de la zona que mantengan las mismas características. 
2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION DE MERCADO. 
 
La presente investigación de mercado tiene por objetivo la evaluación del 
proyecto “ESTEFANIA-Conjunto residencial” frente al mercado, oferta 
actual y demanda potencial de acuerdo a las condiciones actuales del 
mercado, las cuales son cambiantes frente al tiempo. 
La oferta inmobiliaria en el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra 
sectorizado en las diferentes zonas de la ciudad, estas presentan varia 
opciones en lo referente a casas, departamentos, oficinas etc., para 
nuestro estudio nos concentraremos en el sector norte de Quito en el 
sector de la Urbanización Einstein, Ponciano y Carcelén. 
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2.2.1 PLANO DE QUITO Y SUS SECTORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA 1– PLANO DE QUITO, Sectorizado 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
2.3 DEMANDA INMOBILIARIA TOTAL Y DEMANDA POTENCIAL 
Puede considerarse como Demanda Inmobiliaria Total o Mercado 
Inmobiliario Potencial, al conjunto de todos los hogares establecidos en 
determinado lugar1 
Un hogar en la ciudad de Quito está compuesto, en promedio, de 4.3 
miembros,2 el volumen total de familias habitantes en Quito sería de 
480,142, aproximadamente, cifra que equivale al MERCADO POTENCIAL 
(Demanda Inmobiliaria Total - DT)..La demanda inmobiliaria  
Las familias quiteñas interesadas en adquirir vivienda hasta dentro de tres 
años -Demanda Potencial (DP)-, equivalen al 39.01% de la población, es 
decir, a 187,303 hogares. 
                                                            
1 Gridcon, Glosario de Términos Técnicos, Quito 1999. 
2 Gridcon, Estudio Sobre la Demanda Inmobiliaria; Estudio de Variables, Magnitud y Composición 
de la Demanda – Ciudad Quito, Octubre de 2005. 
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Debe advertirse que los mayores pesos están entre los hogares 
dispuestos a adquirir vivienda en los plazos más largos: más de 2 años 
(53.5%%) y entre 1 y 2 años (30.8%). 
 
GRAFICO 8 – MERCADO Y DEMANDA POTENCIAL 
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
2.3.1 INTENCION DE COMPRA 
La intención de compra es el deseo de las personas a adquirir una 
vivienda o un bien, en el siguiente grafico se puede evaluar la tendencia 
de la población entre los años 2005 al 2007, que indica que la intención 
de compra se ha mantenido en el 39% lo que nos permite indicar que la 
tendencia se mantiene. 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 9 – INTENCION DE COMPRA 2005  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
MERCADO POTENCIAL
MENOS DE 1 AÑO  2 A 3 AÑOS 
MENOS DE 1 AÑO  DE 1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS 
DE 1 A 2 AÑOS
DEMANDA POTENCIAL
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GRAFICO 10 – INTENCION DE COMPRA 2007 
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
2.3.2 DEMANDA POTENCIAL POR NIVEL SOCIO ECONOMICO 
La demanda potencial se puede apreciar que el nivel medio esta por 
alrededor de $60.000 para la adquisición de una vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 11 – DEMANDA POTENCIAL NSE  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
  PLAN DE NEGOCIOS  
 “CONJUNTO RESIDENCIAL ESTEFANIA” 
2011 
 
 
 
21 
O
c
t
u
b
r
e
 2
0
1
1
 
21
2.3.3 DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA – TOTAL 
La Demanda Potencial Calificada Total está conformada por los hogares 
que, a más de mostrar interés en adquirir vivienda, tienen la capacidad 
legal y económica para hacerlo, bien sea al contado o a crédito; así, en 
Quito existen 39,344 hogares, que cumplen con estas características. 
Como es lógico suponer, los mayores volúmenes están en los niveles 
populares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 12 – DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA   
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
 
2.3.4 TIPO DE VIVIENDA PREFERIDO 
De acuerdo a los estudios realizados por la empresa Gridcon entre los 
años 2005 al 2007 la preferencia por el tipo de vivienda, se ha 
caracterizado por la elección de departamentos con un porcentaje de 87% 
vs. Un 13% que eligen casas, esta tendencia se mantiene para el año 
2011.  
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GRAFICO 13 – TIPO DE VIVIENDA PREFERIDA  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
Podemos concluir que la mayoría de la población encuestada prefiere los 
departamentos vs. Las casas, esto se debe a que la densificación en las 
diferentes zonas de la ciudad 
Los terrenos en la ciudad son escasos por lo que son explotados en 
proyectos de edificios en altura  por lo que esa es una alternativa de 
vivienda para este segmento. 
 
2.3.5 SECTOR PREFERIDO 
La zona norte es la mayor preferencia de los hogares para la compra de 
vivienda, podemos observar que en el año 2005 la tendencia en el NSE 
medio alto su preferencia es por esta zona, de la misma manera en el año 
2007 la zona norte sigue teniendo una gran acogida para este segmento 
de la población por lo que la tendencia para este año 2011 se mantiene 
de la misma manera. 
 
 
 
  PLAN DE NEGOCIOS  
 “CONJUNTO RESIDENCIAL ESTEFANIA” 
2011 
 
 
 
23 
O
c
t
u
b
r
e
 2
0
1
1
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 14 – PREFERENCIA DE COMPRA DE VIVIENDA POR NSE 2005 
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
Para el año 2007 se puede notar que en los NSE medio bajo y bajo la 
preferencia por la zona sur ha tenido un crecimiento abrumador lo que 
hace ver que el desarrollo de planes de vivienda para este segmento 
tiende a extenderse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 15 – PREFERENCIA DE COMPRA DE VIVIENDA POR NSE ‐ 2007  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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2.3.6 TAMAÑO DE LA VIVIENDA 
El tamaño de la vivienda que preferirían los hogares quiteños tiene una 
ligera tendencia a la baja, tanto en el promedio total, como en cada nivel 
socioeconómico, excepto en el estrato bajo, en donde el área de la 
vivienda deseada ha subido en 10 m2. 
Esta situación podría explicarse, en el sentido de que se estaría buscando 
tamaños menores, para compensar los cada vez más altos precios por 
metro cuadrado (m2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 16 – TAMAÑO DE LA VIVIENDA  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
La tendencia del estrato medio alto se puede evidenciar que prefieren un 
rango de construcción de 170 m2 con lo que podemos concluir que la 
preferencia de este estrato es adquirir inmuebles amplios y espaciosos. 
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2.3.7 NÚMERO DE DORMITORIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 17 – PREFERENCIA NUMERO DE DORMITORIOS 2005  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 18 – PREFERENCIA NUMERO DE DORMITORIOS 2007  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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Para los años 2005 y 2007 se puede evidenciar que las preferencias por 
el número de habitaciones son de 3 dormitorios por lo que para el NSE 
medio alto tenemos que el promedio es de 3.5 dormitorios y esta 
tendencia se mantiene para el año 2011 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 19 – NUMERO DE DORMITORIOS (PROMEDIO)  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
2.3.8 NÚMERO DE BAÑOS 
De acuerdo con el grafico 20 se puede apreciar que la tendencia de los 
diferentes años por el numero de baños para el estrato medio alto ha ido 
disminuyendo, esto debido a los costos que se generan por el incremento 
de área dentro de la vivienda.  
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 20 – NUMERO DE BAÑOS (PROMEDIO)  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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2.3.9 NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS 
La tendencia en el número de estacionamientos para los años 2005 y 
2007 para el NSE medio alto se  encuentra  establecida  para 1 
estacionamiento, se tiene que tener en cuenta que la normativa que rige 
en el DMQ  establece un cuadro  de acuerdo a los metros cuadrados de 
construcción.  
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 21 – NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS (PROMEDIO)  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
2.3.10 PRECIO MÁXIMO DE LA VIVIENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 22 – VALOR MAXIMO DE LA VIVIENDA POR NSE  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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La tendencia para los años 2005 y 2007 se establece que los precios 
oscilan entre los 66000 a 80000 dólares para el segmento de mercado al 
cual está dirigido nuestro producto. 
Se debe considerar que para el año 2011 los precios para este NSE se 
establecen a un rango de crecimiento con tendencia al alza. 
 
2.3.11 FORMA DE PAGO DE LA VIVIENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 23 – FORMA DE PAGO (CREDITO)  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
La tendencia del NSE medio alto tiene un porcentaje al alza, la forma de 
pago crédito establece una manera efectiva de adquisición de un 
inmueble. 
 
Por lo que podemos observar esta forma de adquisición es la más común 
en todos los estratos sociales. 
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2.3.12 DEMANDA POTENCIAL CONTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 24 – DEMANDA POTENCIAL (CONTADO)  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
2.3.13 DEMANDA POTENCIAL CREDITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 25 – DEMANDA POTENCIAL (CREDITO)  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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2.3.14 PERFIL DEL CLIENTE  
El perfil del cliente de acuerdo a  los parámetros anteriores se encuentra 
establecido en un rango de edad de 30 a 50 años, que sea 
económicamente activo, el cual pueda ser sujeto de crédito hipotecario y 
tenga el valor aproximadamente de $10.000,00 a $20.000,00 usd. como 
ahorro, para la reserva y cuotas. 
El cliente estará definido en un nivel socio económico medio y medio alto 
y se conformara en una familia de 4 a 5 miembros, que quiere adquirir 
una vivienda con los siguientes espacios: 
 Sala – Comedor 
 Cocina 
 Área de lavado y Secado 
 2 Dormitorios 
 1 Dormitorio máster. 
 Parqueos. 
2.3.15 CONCLUSIONES DE LA DEMANDA  
Con toda la información presentada llegamos a las siguientes 
conclusiones de la situación de la demanda inmobiliaria de la ciudad de 
Quito: 
 Para el censo del año 2001 nos indica que la población 
económicamente activa en la ciudad de quito es de 786.691 
habitantes. 
 El perfil del cliente se encuentra en el rango de edad de 30 a 50 
años, el nivel socio económico será de Medio Tipico  y Medio Alto. 
 El uso del inmueble por adquirir será de vivienda. 
 El precio de la vivienda deberá estar alrededor de $90.000.00 usd. 
hasta $130.000.00 usd. 
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 La forma de pago será al contado y crédito con valor de reserva del 
10%, entrada 30% y restante con crédito hipotecario.   
 De acuerdo al estudio de mercado el sector más atractivo para el 
desarrollo de un proyecto inmobiliario de casas es en el Valle de 
los chillos, pero para el presente trabajo el Conjunto Estefanía 
estará ubicado  en el sector norte de Quito. 
2.4 LA OFERTA 
El objetivo principal del análisis de la oferta es el establecer el mercado 
hacia el cual nos vamos a dirigir y determinar el perfil del cliente que será 
nuestro potencial mercado. 
Para la evaluación de la oferta se referirá a los datos proporcionados por 
la empresa Gridcon sobre los proyectos que se ofertan en Quito al año 
2010 
2.4.1 OFERTA INMOBILIARIA EN QUITO POR SECTORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 26 – OFERTA INMOBILIARIA QUITO SECTORES  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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AÑO NUMERO DE 
UNIDADES EN 
OFERTA
NUMERO DE 
PROYECTOS 
EN OFERTA
1997 5193 209
1999 9421 430
2003 7520 507
2007 11727 679
2008 12978 644
2009 13000 700
2010 570
FACTORES DE MERCADO
En el grafico 26 podemos observar que la tendencia de fomentar 
proyectos es muy elevada para la zona norte donde se establece un 
mayor número de edificios de departamentos al contrario de los proyectos 
de casas que es bastante menor, mientras que la oferta de casas es 
marcada para los valles y en sur la oferta en casas y apartamentos es 
muy similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 17 – FACTORES DE MERCADO 
Fuente: Ec. Ernesto Gamboa, clase “TURBULENCIA EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO” 
 
 
En la tabla 11 podemos analizar la relación histórica del sector 
inmobiliario en los diferentes años, de ahí se observa que la tendencia en 
estuvo siempre en crecimiento, se observa también que en el año 2008 
hubo una sobre-oferta lo que ocasiono que la demanda de proyectos 
estuvo por debajo de la oferta, esto se explica por la falta de capacidad de 
absorción del mercado. 
También uno de las razones para que exista esta sobre oferta es la 
incursión de nuevos promotores y constructores a este mercado, la 
competencia en el sector inmobiliario se ha incrementado por su atractivo 
económico, lo que implica que cada vez es más complejo desarrollarse y 
competir con los constructores que ya tienen un posicionamiento muy 
penetrado en el mercado.  
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2.4.2 OFERTA INMOBILIARIA EN LA ZONA NORTE 
En la ciudad de Quito existen 45 proyectos de vivienda en el tipo casas y 
219 tipos departamentos solamente en la zona Norte para el año 2010.3 
Se ofertan 1535 unidades  de casas y 7862 unidades de departamentos 
de lo cual se puede observar que el porcentaje de venta es 60 % para 
casas y75% para departamentos. 
Se evidencia la tendencia descrita anteriormente, que los departamentos 
tienen una mayor acogida por el mercado de esa zona, para nuestro caso  
nos enfocaremos en proyectos de casas para nuestra evaluación. 
2.4.3 PRECIO PROMEDIO POR M2 DE ACUERDO A LAS ZONAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 27 – PRECIO PROMEDIO POR M2  
Fuente: GRIDCON 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
2.5 EVALUACION DE LA COMPETENCIA 
Para el análisis de la competencia se estableció que se evalúen los 
proyectos con las características similares a ESTEFANIA dentro del 
perímetro de la zona donde se ubica nuestro proyecto. 
                                                            
3 Gridcon, Información Inmobiliaria de vivienda de la ciudad de Quito por tipo de vivienda. Abril 
de 2011. 
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ITEM PROYECTOS PROMOTOR/CONSTRUCTOR UNIDADES UNIDADES 
VENDIDAS
AREA  (M2) PRECIO PRECIO/M2 ABSORCION
P‐1 CUCARDAS DE LAS 
LOMAS
RFS 9 6 120 91,000 759 67%
P‐2 ALTOS DE GIRONA URBANPLUS INMOBILIARIA  50 20 173 119,900 693 40%
P‐3 MARBELLA BUILDING SOLVE C.A 6 4 85 52,000 612 67%
P‐4 EL OLIVAR MADEIRA INMOBILIARIA 121 119 112 69,200 618 98%
P‐5 MATISSES MADEIRA INMOBILIARIA 42 20 117 75,000 641 48%
P‐6 MONTE DI FIORI PINO & ASOCIADOS 10 8 122 113,516 932 80%
P‐7 ESTEFANIA MUTUALISTA 
PICHINCHA/ESTRUCO
21 3 210 155,000 738 14%
La evaluación de los proyectos se lo realizara con las características más 
relevantes como son: 
 Localización 
 Nivel económico de la zona 
 Distribución arquitectónica 
 Acabados 
 Servicios Comunales 
 Precio 
 Velocidad de ventas 
 
Entre los proyectos que se encontraron en la zona tenemos los 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 18 – COMPETENCIA DE MERCADO 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
Se puede observar que los diferentes proyectos mantienen un rango 
general entre las áreas y costos los cuales son muy similares. 
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2.5.1 LOCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA 2– PLANO DE QUITO, Sectorizado 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
En el sector se evaluaron 6 proyectos de vivienda tipo conjuntos 
residenciales que se apegaban a las características que presenta 
“ESTEFANÍA” Conjunto residencial, por la densificación de esta zona 
no se encontraron un gran número de proyectos con estas características, 
más bien existen proyectos de edificios en altura, lógicamente no se 
pueden comparar ya que las condiciones y los productos que se ofrecen 
como plus son diferentes a los que entrega el proyecto.  
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NOMBRE DEL PROYECTO
TIPO DE PROYECTO
PROMOTOR / CONSTRUCTOR
TELEFONOS
SECTOR 
BARRIO 
DIRECCION
ESPACIO NUMERO AREA (M2) DORMITORIOS BAÑOS ESTUDIO BODEGA PARQUEADERO
CASA TIPO 1 9 119.9 3 2 1/2 1 2
AREA TERRENO ESPACIO PISOS PAREDES CIELO RASO
ESTADO DEL PROYECTO SALA/COMEDOR PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO PINTADO
AVANCE DE LA OBRA COCINA CERAMICA CERAMICA PINTADO
No. DE PISOS BAÑOS CERAMICA CERAMICA PINTADO
DORMITORIOS ALFOMBRA ESTUCADO Y PINTADO PINTADO
ESTRUCTURA AREA COMUNAL
MAMPOSTERIA AREA EXTERIOR
SALON COMUNAL SI GUARDIANIA SI CISTERNA SI ALARMAS NO
AREAS VERDES NO AREA INFANTIL SI GENERADOR NO SIST. INCENDIOS SI
CONJUNTO CERRADO NO EST. VISITAS SI ASCENSOR NO CANCHAS NO
F. DE INICIO DE OBRA
F. ESTIMADA TERMINO DE OBRA
F. DE INICIO PROMOCION DE VENTAS
F. DE ENTREGA DE VIVIENDA
No. DE UNIDADES
No. DE UNIDADES DISPONIBLES
ENTRADA 
SALDO 
INSTITUCION BANCARIA
ROTULO
VALLA
REVISTAS
VOLANTES
PERIODICOS
SALA DE VENTAS
RADIO
INTERNET
ESPACIO AREA(M2) PRECIO
TIPO 1 119.90 $ 91,000.00
PRECIOS
SI
NO
SI
NO
SI
70%
CUALQUIERA
PROMOCION
NO
NO
SI
0.149
8
FORMA DE PAGO FOTOGRAFIA
30%
01/04/2011
ENE. 2012
9 8 1 7
INFORMACION DE VENTAS
DATOS ABSORCION 
01/06/2011
TOTAL DE 
UNIDADES
U. DISPONIBLES U. VENDIDAS MESES DE PROMOCION
U. VENDIDAS 
POR MES
ENE. 2012
5%
3
OBRA GRIS
HORMIGON
BLOQUE
AREAS COMUNALES Y SERVICIOS
INFORMACION TECNICA
PRODUCTO ESPECIFICO
DETALLE DEL PROYECTO ACABADOS
POR CONSTRUIR
FICHA TECNICA
INFORMACION GENERAL
CUCARDAS DE LAS LOMAS
CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL
RFS
3465-035 / 095376-555
PONCIANO ALTO
CONDADO
CALLE OE3D Y DE LOS CIRUELOS
2.5.2 DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA COMPETENCIA Y SU ZONA 
2.5.2.1 CUCARDAS DE LAS LOMAS 
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NOMBRE DEL PROYECTO
TIPO DE PROYECTO
PROMOTOR / CONSTRUCTOR
TELEFONOS
SECTOR 
BARRIO 
DIRECCION
ESPACIO NUMERO AREA (M2) DORMITORIOS BAÑOS ESTUDIO BODEGA PARQUEADERO
CASA TIPO 1 40 173 3 4 1/2 1 1 2
AREA TERRENO ESPACIO PISOS PAREDES CIELO RASO
ESTADO DEL PROYECTO SALA/COMEDOR PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO PINTADO
AVANCE DE LA OBRA COCINA PORCELANATO PORCELANATO PINTADO
No. DE PISOS BAÑOS PORCELANATO PORCELANATO PINTADO
DORMITORIOS ALFOMBRA ESTUCADO Y PINTADO PINTADO
ESTRUCTURA AREA COMUNAL
MAMPOSTERIA AREA EXTERIOR
SALON COMUNAL SI GUARDIANIA SI CISTERNA SI ALARMAS NO
AREAS VERDES SI AREA INFANTIL SI GENERADOR NO SIST. INCENDIOS SI
CONJUNTO CERRADO SI EST. VISITAS SI ASCENSOR NO CANCHAS SI
F. DE INICIO DE OBRA
F. ESTIMADA TERMINO DE OBRA
F. DE INICIO PROMOCION DE VENTAS
F. DE ENTREGA DE VIVIENDA
No. DE UNIDADES
No. DE UNIDADES DISPONIBLES
ENTRADA 
SALDO 
INSTITUCION BANCARIA
ROTULO
VALLA
REVISTAS
VOLANTES
PERIODICOS
SALA DE VENTAS
TELEVISION
RADIO
INTERNET
ESPACIO AREA(M2) PRECIO
TIPO 1 173.00 $ 119,900.00
OBRA GRIS
DETALLE DEL PROYECTO ACABADOS
FICHA TECNICA
INFORMACION GENERAL
CONDADO
CALLE 4 Y MOISES LUNA ANDRADE
INFORMACION TECNICA
PRODUCTO ESPECIFICO
AREAS COMUNALES Y SERVICIOS
INFORMACION DE VENTAS
DATOS ABSORCION 
3400
2DA. ETAPA
30%
3
FORMA DE PAGO
PROMOCION
PRECIOS
FOTOGRAFIA
ALTOS DE GIRONA
CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL
URBAN PLUS INMOBILIARIA
2252-787/2253-087
PONCIANO ALTO
TOTAL DE 
UNIDADES
U. DISPONIBLES U. VENDIDAS MESES DE PROMOCION
U. VENDIDAS 
POR MES
NO
SI
SI
NO
HORMIGON
BLOQUE
DIC. 2012
DIC. 2012
SI
NO
NO
SI
30%
70%
CUALQUIERA
SI
2.5.2.2 ALTOS DE GIRONA 
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NOMBRE DEL PROYECTO
TIPO DE PROYECTO
PROMOTOR / CONSTRUCTOR
TELEFONOS
SECTOR 
BARRIO 
DIRECCION
ESPACIO NUMERO AREA (M2) DORMITORIOS BAÑOS ESTUDIO BODEGA PARQUEADERO
CASA TIPO 1 6 85 3 2 1/2 1
AREA TERRENO (M2) ESPACIO PISOS PAREDES CIELO RASO
ESTADO DEL PROYECTO SALA/COMEDOR PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO PINTADO
AVANCE DE LA OBRA COCINA CERAMICA CERAMICA PINTADO
No. DE PISOS BAÑOS CERAMICA CERAMICA PINTADO
DORMITORIOS ALFOMBRA ESTUCADO Y PINTADO PINTADO
ESTRUCTURA AREA COMUNAL
MAMPOSTERIA AREA EXTERIOR
SALON COMUNAL SI GUARDIANIA SI CISTERNA SI ALARMAS NO
AREAS VERDES NO AREA INFANTIL SI GENERADOR NO SIST. INCENDIOS SI
CONJUNTO CERRADO NO EST. VISITAS SI ASCENSOR NO CANCHAS NO
F. DE INICIO DE OBRA
F. ESTIMADA TERMINO DE OBRA
F. DE INICIO PROMOCION DE VENTAS
F. DE ENTREGA DE VIVIENDA
No. DE UNIDADES
No. DE UNIDADES DISPONIBLES
ENTRADA 
SALDO 
INSTITUCION BANCARIA
ROTULO
VALLA
REVISTAS
VOLANTES
PERIODICOS
SALA DE VENTAS
RADIO
INTERNET
ESPACIO AREA(M2) PRECIO
TIPO 1 85.00 $ 52,000.00
FICHA TECNICA
INFORMACION GENERAL
MARBELLA 2
CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL
BUILDING SOLVE C.A.
6038182/6038183/ 083536554
CARCELEN
CARCELEN
INFORMACION TECNICA
PRODUCTO ESPECIFICO
DETALLE DEL PROYECTO ACABADOS
100
EN CONSTRUCCION
30%
2
OBRA GRIS
HORMIGON
BLOQUE
AREAS COMUNALES Y SERVICIOS
INFORMACION DE VENTAS
DATOS ABSORCION 
01/06/2011
TOTAL DE 
UNIDADES
U. DISPONIBLES U. VENDIDAS MESES DE PROMOCION
U. VENDIDAS 
POR MES
ENE. 2012
01/04/2011
ENE. 2012
6 2 4 7 0.576
4
FORMA DE PAGO FOTOGRAFIA
30%
70%
CUALQUIERA
PROMOCION
NO
NO
SI
PRECIOS
SI
NO
SI
NO
SI
2.5.2.3 MARBELLA 
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NOMBRE DEL PROYECTO
TIPO DE PROYECTO
PROMOTOR / CONSTRUCTOR
TELEFONOS
SECTOR 
BARRIO 
DIRECCION
ESPACIO NUMERO AREA (M2) DORMITORIOS BAÑOS ESTUDIO BODEGA PARQUEADERO
CASA TIPO 1 121 112 3 2 1/2 1
AREA TERRENO (M2) ESPACIO PISOS PAREDES CIELO RASO
ESTADO DEL PROYECTO SALA/COMEDOR PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO PINTADO
AVANCE DE LA OBRA COCINA CERAMICA CERAMICA PINTADO
No. DE PISOS BAÑOS CERAMICA CERAMICA PINTADO
DORMITORIOS ALFOMBRA ESTUCADO Y PINTADO PINTADO
ESTRUCTURA AREA COMUNAL
MAMPOSTERIA AREA EXTERIOR
SALON COMUNAL SI GUARDIANIA SI CISTERNA SI ALARMAS NO
AREAS VERDES SI AREA INFANTIL SI GENERADOR NO SIST. INCENDIOS SI
CONJUNTO CERRADO SI EST. VISITAS SI ASCENSOR NO CANCHAS NO
F. DE INICIO DE OBRA
F. ESTIMADA TERMINO DE OBRA
F. DE INICIO PROMOCION DE VENTAS
F. DE ENTREGA DE VIVIENDA
No. DE UNIDADES
No. DE UNIDADES DISPONIBLES
ENTRADA 
SALDO 
INSTITUCION BANCARIA
ROTULO
VALLA
REVISTAS
VOLANTES
PERIODICOS
SALA DE VENTAS
TELEVISION
RADIO
INTERNET
ESPACIO AREA(M2) PRECIO
TIPO 1 112.00 $ 66,000.00
PRECIOS
SI
NO
SI
NO
NO
SI
70%
CUALQUIERA
PROMOCION
NO
NO
SI
6.61121
2
FORMA DE PAGO FOTOGRAFIA
30%
INMEDIATA
121 2 119 18
INFORMACION DE VENTAS
DATOS ABSORCION 
TOTAL DE 
UNIDADES
U. DISPONIBLES U. VENDIDAS MESES DE PROMOCION
U. VENDIDAS 
POR MES
ENE. 2012
30%
2
OBRA GRIS
HORMIGON
BLOQUE
AREAS COMUNALES Y SERVICIOS
INFORMACION TECNICA
PRODUCTO ESPECIFICO
DETALLE DEL PROYECTO ACABADOS
100
EN CONSTRUCCION
FICHA TECNICA
INFORMACION GENERAL
EL OLIVAR
CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL
MADEIRA
2462702/2462687/091481202
CARCELEN
CARCELEN
2.5.2.4 EL OLIVAR 
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NOMBRE DEL PROYECTO
TIPO DE PROYECTO
PROMOTOR / CONSTRUCTOR
TELEFONOS
SECTOR 
BARRIO 
DIRECCION
ESPACIO NUMERO AREA (M2) DORMITORIOS BAÑOS ESTUDIO BODEGA PARQUEADERO
CASA TIPO 1 47 117 3 2 1/2 1 1
AREA TERRENO (M2) ESPACIO PISOS PAREDES CIELO RASO
ESTADO DEL PROYECTO SALA/COMEDOR PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO PINTADO
AVANCE DE LA OBRA COCINA CERAMICA CERAMICA PINTADO
No. DE PISOS BAÑOS CERAMICA CERAMICA PINTADO
DORMITORIOS ALFOMBRA ESTUCADO Y PINTADO PINTADO
ESTRUCTURA AREA COMUNAL
MAMPOSTERIA AREA EXTERIOR
SALON COMUNAL SI GUARDIANIA SI CISTERNA SI ALARMAS NO
AREAS VERDES SI AREA INFANTIL SI GENERADOR NO SIST. INCENDIOS SI
CONJUNTO CERRADO SI EST. VISITAS SI ASCENSOR NO CANCHAS NO
F. DE INICIO DE OBRA
F. ESTIMADA TERMINO DE OBRA
F. DE INICIO PROMOCION DE VENTAS
F. DE ENTREGA DE VIVIENDA
No. DE UNIDADES
No. DE UNIDADES DISPONIBLES
ENTRADA 
SALDO 
INSTITUCION BANCARIA
ROTULO
VALLA
REVISTAS
VOLANTES
PERIODICOS
SALA DE VENTAS
TELEVISION
RADIO
INTERNET
ESPACIO AREA(M2) PRECIO
TIPO 1 117.00 $ 75,000.00
FICHA TECNICA
INFORMACION GENERAL
MATISSES
CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL
MADEIRA
2462702/2462687/091481202
CARCELEN
CARCELEN
INFORMACION TECNICA
PRODUCTO ESPECIFICO
DETALLE DEL PROYECTO ACABADOS
100
EN CONSTRUCCION
30%
2
OBRA GRIS
HORMIGON
BLOQUE
AREAS COMUNALES Y SERVICIOS
INFORMACION DE VENTAS
DATOS ABSORCION 
TOTAL DE 
UNIDADES
U. DISPONIBLES U. VENDIDAS MESES DE PROMOCION
U. VENDIDAS 
POR MES
ENE. 2012
INMEDIATA
47 16 31 10 3.1047
16
FORMA DE PAGO FOTOGRAFIA
30%
70%
CUALQUIERA
PROMOCION
NO
NO
SI
PRECIOS
SI
NO
SI
NO
NO
SI
2.5.2.5 MATISSES 
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2.5.3 AREAS DE LA COMPETENCIA 
El área de las viviendas de los proyectos analizados está en el rango de 
los 100 a 150 m2. 
El proyecto Altos de Girona presenta un área vendible de alrededor de los 
180 m2 el cual es un comparativo con las áreas proyectadas para el 
proyecto Estefanía.  
Los demás proyectos presentan áreas muy similares lo que nos permite 
evidenciar que el estrato al cual está dirigido es diferente al proyecto 
Estefanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 28 – AREAS PROYECTADAS COMPETENCIA  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
2.5.4 PRECIO M2  DE LA COMPETENCIA 
Los precios de las viviendas de la competencia están alrededor de los 
650.00 usd precio promedio ponderado. 
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PROYECTOS UNIDADES
UNIDADES 
VENDIDAS
UNIDADES 
VENDIDAS/
POR MES
CUCARDAS DE LAS LOMAS 9 1                0.14 
ALTOS DE GIRONA 50 20 1.67              
MARBELLA 6 4 0.57              
EL OLIVAR 121 119 6.61              
MATISSES 42 20 3.10              
MONTE DI FIORI 10 8 0.67              
ESTEFANIA 21 3 0.20              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 29 – PRECIO PROMEDIO POR M2 COMPETENCIA 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
En el cuadro anterior se puede observar que el proyecto Monte Fiori tiene 
el precio por m2 mas alto de los proyectos analizados lo que quiere 
evidenciar que este proyecto presenta características diferentes a los 
anteriores, esto debe estar definido por mejores acabados oa su vez por 
prestar servicios comunales diferentes y exclusivos. 
2.5.5 VELOCIDAD DE VENTAS  DE LA COMPETENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 19 – COMPETENCIA DE MERCADO 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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El nivel de absorción de la competencia, está definido por las ventas 
realizadas unidades por mes, es así que de los proyectos analizados  
podemos observar que el proyecto Olivar tiene casi el 100% de las ventas 
realizadas, esto puede ser distorsionado ya que depende mucho de las 
unidades que se tienen vendidas vs. el tiempo de promoción y venta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 30 –ABSORCION  
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
2.5.6 POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PROMOTORAS 
El posicionamiento de una empresa se lo mide de acuerdo a la retención 
de la imagen de la empresa en la mente de los clientes por sus 
características de cumplimiento, garantía. 
En el caso de los proyectos analizados existen varias promotoras o 
constructoras que no son conocidas, esto quiere decir  que no realizan 
publicidad y promoción masiva hacia los posibles compradores. 
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GRAFICO 31 –POSICIONAMIENTO  
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
En el grafico anterior se puede observar los porcentajes de 
posicionamiento de las empresas promotoras de los proyectos analizados 
donde se puede evidenciar que RFS está bien posicionada en el mercado 
al igual que la Mutualista Pichincha. 
2.6 CONCLUSIONES DE LA OFERTA 
El precio por m2 de las viviendas debe estar en un rengo de  $600 a $800 
usd. para estar dentro del  mercado, esto debe estar relacionado con los 
acabados y servicios que se brinden en el proyecto. 
El metraje que se debe mantener para estar dentro del rango del mercado 
puede estar entre los limites de 120 a 200 m2, con lo que se evidencia 
que el nivel socio económico al cual esta dirigido es Medio Alto. 
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CAPITULO 3.- EVALUACION TECNICO - ARQUITECTONICO  
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3 CAPITULO 3.- EVALUACION TECNICO - ARQUITECTONICO  
 
3.1 LOCALIZACION 
El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, en 
el sector de la urbanización Einstein en la calles José Ordoñez y Octavio 
Cordero, en la parte posterior del sector del colegio Albert Einstein, junto a 
él se encuentra el barrio de Carcelén, Ponciano, cuenta con todos los 
servicios básicos, transporte, mobiliario urbano, centros comerciales, etc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA 3 – UBICACIÓN PROYECTO 
Sector Norte de Quito 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
Este sector se caracteriza por alto ritmo comercial, a la vez tiene gran 
nivel de crecimiento inmobiliario en la zona de Ponciano, donde se 
pueden encontrar varios proyectos de vivienda.  
  PLAN DE NEGOCIOS  
 “CONJUNTO RESIDENCIAL ESTEFANIA” 
2011 
 
 
 
47 
O
c
t
u
b
r
e
 2
0
1
1
 
47
3.1.1 ELEMENTOS URBANOS EN EL SECTOR 
En la zona podemos encontrar  algunos hitos urbanos como son los 
siguientes: en lo referente a centros educativos tenemos el COLEGIO 
ALBERT EISNTEN, el cual se encuentra ubicado en la Av. Diego de 
Vásquez,  este representa un elemento urbano de gran importancia para 
la referencia de ubicación en el sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA 4– SECTORIZACION E HITOS URBANOS 
Sector Norte de Quito 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
En lo referente al aspecto comercial en el sector tenemos que existe el 
Centro comercial el CONDADO SHOPPING, el cual se encuentra ubicado 
en el redondel de la Av. Córdova Galarza y Mariscal Sucre, el mismo es 
relativamente nuevo y a concentrado las principales tiendas y negocios 
característicos de la ciudad. 
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A la vez por toda la Av. Mariscal Sucre y  la continuación de la Av. Diego 
de Vásquez se encuentra una franja comercial intensa que abastece a 
todos los sectores aledaños como son Ponciano, Einstein y Carcelén. 
En lo referente a espacios deportivos tenemos en el sector el estadio de 
la Liga, y también la sede del Deportivo Quito que son hitos urbanos 
referenciales  para el sector.  
3.1.2 VIAS PRINCIPALES DE ACCESO EN EL SECTOR 
En el sector encontramos algunas vías de gran importancia,  para nuestro 
estudio la vía principal es la AV. DIEGO DE VASQUEZ DE CEPEDA, la 
cual se caracteriza por tener un alto tráfico ya que por ella se distribuye el 
tránsito hacia los diferentes sectores de la zona que son Ponciano, 
Carcelén, y el Einstein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA 5– VIAS PRINCIPALES Y ACCESOS 
Sector Norte de Quito 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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Por la parte Occidental converge la Av. Mariscal Sucre que se interseca 
con la Av. Diego de Vásquez, esta vía se caracteriza por la afluencia de 
tráfico que trae y lleva hacia el sur de Quito, en el sector de la Av. 
Córdova Galarza se distribuye el tráfico hacia la parte de la Diego de 
Vásquez y al valle de Pomasqui. 
Por la parte Oriental tenemos dos vías de gran importancia como son la 
Av. Eloy Alfaro que converge con la Av. Galo Plaza Lasso y esta a su vez 
llega al intercambiador de Carcelén para converger con la Av. Diego de 
Vásquez; estas vías son de alto tráfico al igual que las demás y 
distribuyen hacia las diferentes zonas altas del sector. 
3.1.3 ANALISIS DEL TERRENO EN EL SECTOR 
El terreno donde se encuentra implantado el proyecto está ubicado en las 
calles  José Ordoñez y Octavio Cordero, las cuales forman una  Y, estas 
al estar la una más alta que la otra crean un gran desnivel lo que hace 
que el terreno mantenga una inclinación y provoque ciertas vistas al valle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 1– ESTEFANIA Conjunto residencial- TERRENO 
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FOTOGRAFIA 2– ESTEFANIA Conjunto residencial- TERRENO 
El terreno tiene una superficie de 3.208,89 m2, se encuentra en proceso 
de construcción de las tres primeras casas modelo, el sector es muy 
tranquilo y existe en su entorno solo conjuntos habitacionales y casas 
unifamiliares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 3 – ESTEFANIA Conjunto residencial –TERRENO 
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FOTOGRAFIA 4- VISTA CALLE  JOSE ORDOÑEZ 1 
 
En la calle José Ordoñez podemos encontrar que existe una serie de 
viviendas unifamiliares con un estilo neo-clásico,  a la vez se puede 
apreciar que existen terrenos sin construir y con cerramientos muy 
rupestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 5- VISTA CALLE JOSE ORDOÑEZ 2 
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FOTOGRAFIA 6- VISTA INTERSECCION CALLE ORDOÑEZ Y CORDERO 
En la calle Octavio Cordero podemos visualizar que existen conjuntos 
habitacionales construidos hace 5 o 7 años, que son relativamente 
nuevos, también podemos observar que existen casas unifamiliares de 
nivel medio alto aparentemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 7- VISTA CALLE CORDERO 
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No. de Predio
Clave Catastral
Area del Terreno
Frente
Zonificacion 
Lote minimo
Frente minimo
COS - TOTAL
COS - PB
Uso Principal
No. De Pisos
Altura
Retiro Frontal
Retiro Lateral
Retiro Posterior 
Entre Bloques 
INFORME DE REGULACION METROPOLITANA
IDENTIFICACION DEL PREDIO
REGULACIONES
10737
1360602005
3208.89 m2
254.60 m
6 m
A8 (A603-35)
600 m2
15 m
105%
35%
R1
3
9 m
5 m
3 m
3 m
3.1.4 INFORME DE REGULACION METROPOLITANA (I.R.M.) 
El informe de regulación metropolitana es un documento que emite el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, donde se indica las normas 
y regulaciones que rigen para los diferentes predios, con ello se definen 
los parámetros para evaluar y proyectar dentro de un terreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 20 ‐ I.R.M. Proyecto Estefanía 
Fuente: Municipio de Distrito Metropolitano de  Quito – Dirección de Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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3.2 OMPONENTE ARQUITECTONICO 
3.2.1 CONCEPTUALIZACION ARQUITECTONICA DEL CONJUNTO 
“ESTEFANÍA Conjunto residencial” es un proyecto concebido por 
ESTRUCO  S.A. en colaboración con la Mutualista Pichincha, el cual se 
proyecta en un sector exclusivo del norte del DM Quito, enfocado hacia un 
usuario de NSE Medio Alto, ofreciéndole un producto con un alto nivel 
formal, tecnológico y funcional. 
El conjunto está compuesto por 21 casas unifamiliares de tres niveles, 
adosadas en tres bloques, implantadas en un terreno de 3.208,89 m2 
cuenta con área social comunal, áreas verdes y recreativas, 
estacionamientos privados por residencia y de visitas, gas centralizado, 
TV Cable, guardianía, circulaciones peatonales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO 1.‐ ESTEFANIA‐Implantación 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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3.2.2 MARCO CONCEPTUAL DE DISEÑO DEL PROYECTO 
El Conjunto está compuesto por tres bloques de vivienda que se adaptan 
a la forma triangular del terreno, se distribuye en diferentes casas tipo las 
cuales presentan este esquema: 
Casa Tipo Área (m2) 
Residencia 1 189.48 m2 
Residencia 2 198.93 m2 
Residencia 3 201.07 m2 
Residencia 4 215.81m2 
Residencia 5 – 8 224.49 m2 
Residencia 9 228.82 m2 
Residencia 10-15- 16 196.17 m2 
Residencia 11-12-13-17-18 206.90 m2 
Residencia 19 202.48 m2 
Residencia 20 167.08 m2 
Residencia 21 158.81 m2 
 
TABLA 21‐ ESTEFANIA –Viviendas Tipo – Áreas 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
Se puede apreciar que existe una variedad de casas tipo lo que hace que 
el proyecto se defina con una versatilidad y heterogeneidad en el 
compuesto arquitectónico, esto permite tener un movimiento y fluencia 
dentro del ritmo volumétrico del proyecto. 
El conjunto se define con una arquitectura contemporánea, con 
volúmenes definidos y entrelazados por el movimiento de sus fachadas, 
utiliza, elementos arquitectónicos como vanos para crear profundidad y 
provocar un juego de sombras entre vanos y llenos, provoca paños de 
paredes llenas que se interrelacionan entre ellas.  
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IUSTRACION 2 ‐ ESTEFANIA ‐ Volumetría 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
3.2.3 DISTRIBUCION ARQUITECTONICA DE LAS CASAS 
La distribución arquitectónica de las casas ha sido realizada de acuerdo a 
los parámetros establecidos para el NSE al cual está dirigido las 
viviendas, los cuales, exigen un confort y funcionalidad reflejado en los 
espacios y ambientes amplios creados para su efecto. 
Se está explotando las ventajas que presentan el sector con un concepto 
de privacidad y ubicación estratégico para brindarle al usuario comodidad 
y cercanía a todos los servicios que necesita para mantener su estilo de 
vida. 
En el siguiente esquema se revisara la programación arquitectónica de las 
diferentes tipos de vivienda ofertados: 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 
Casa Tipo Ambientes Área (m2) 
Casa 1 
Sala – comedor 
Baño Social 
Cocina 
Área de lavado y Secado 
2 Dormitorios 
Baño compartido 
Sala de estar Familiar 
Dormitorio Máster 
Vestidor y baño máster 
Terraza 
189.48 m2
Casa 2 
Sala – comedor 
Baño Social 
Cocina 
Área de lavado y Secado 
2 Dormitorios 
Baño compartido 
Sala de estar Familiar 
Dormitorio Máster 
Vestidor y baño máster 
Terraza 
198.93 m2
Casa 3 
Sala – comedor 
Baño Social 
Cocina 
Área de lavado y Secado 
2 Dormitorios 
Baño compartido 
Sala de estar Familiar 
Dormitorio Máster 
Vestidor y baño máster 
Terraza 
201.07 m2
Casa 4 
Sala – comedor 
Baño Social 
Cocina 
Área de lavado y Secado 
2 Dormitorios 
Baño compartido 
Sala de estar Familiar 
Dormitorio Máster 
Vestidor y baño máster 
Terraza 
215.81m2
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Casa 5 a la 8 
Sala – comedor 
Baño Social 
Cocina 
Área de lavado y Secado 
2 Dormitorios 
Baño compartido 
Sala de estar Familiar 
Dormitorio Máster 
Vestidor y baño máster 
Terraza 
224.49 m2
Casa 9 
Sala – comedor 
Baño Social 
Cocina 
Área de lavado y Secado 
2 Dormitorios 
Baño compartido 
Sala de estar Familiar 
Dormitorio Máster 
Vestidor y baño máster 
Terraza 
228.82 m2
Casa 10-15- 16 
Sala – comedor 
Baño Social 
Cocina 
Área de lavado y Secado 
2 Dormitorios 
Baño compartido 
Sala de estar Familiar 
Dormitorio Máster 
Vestidor y baño máster 
Terraza 
196.17 m2
Casa 11-12-13-14-17-18 
Sala – comedor 
Baño Social 
Cocina 
Área de lavado y Secado 
2 Dormitorios 
Baño compartido 
Sala de estar Familiar 
Dormitorio Máster 
Vestidor y baño máster 
Terraza 
206.90 m2
Casa 19 
Sala – comedor 
Baño Social 
Cocina 
202.48 m2
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Área de lavado y Secado 
2 Dormitorios 
Baño compartido 
Sala de estar Familiar 
Dormitorio Máster 
Vestidor y baño máster 
Terraza 
Residencia 20 
Sala – comedor 
Baño Social 
Cocina 
Área de lavado y Secado 
2 Dormitorios 
Baño compartido 
Sala de estar Familiar 
Dormitorio Máster 
Vestidor y baño máster 
Terraza 
167.08 m2
Residencia 21 
Sala – comedor 
Baño Social 
Cocina 
Área de lavado y Secado 
2 Dormitorios 
Baño compartido 
Sala de estar Familiar 
Dormitorio Máster 
Vestidor y baño máster 
Terraza 
158.81 m2
 
TABLA 22 ‐ ESTEFANIA‐ Programación Arquitectónica 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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3.2.3.1 CASA TIPO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO 2‐ ESTEFANIA‐ Casa Tipo 1 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
3.2.3.2 CASA TIPO 2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO 3‐ ESTEFANIA‐ Casa Tipo 2 ‐ 3 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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3.2.3.3 CASA TIPO 4-5 A LA 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO 4‐ ESTEFANIA‐ Casa Tipo 4 – 5 a la 8 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
3.2.3.4 CASA TIPO 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO 5‐ ESTEFANIA‐ Casa Tipo 9 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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3.2.3.5 CASA TIPO 10-15-16  11-12-13-17-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO 6‐ ESTEFANIA‐ Casa Tipo 10‐15‐16  11‐12‐13‐17‐18 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
3.2.3.6 CASA TIPO 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO 7‐ ESTEFANIA‐ Casa Tipo 19 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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3.2.3.7 CASA TIPO 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO 8‐ ESTEFANIA‐ Casa Tipo 20 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
3.2.3.8 CASA TIPO 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO 9‐ ESTEFANIA‐ Casa Tipo 21 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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3.2.3.9 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ACABADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 23 ‐ ESTEFANIA‐ Cuadro de Especificaciones Técnicas 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
ESPACIO TIPOLOGÍA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COLOR 
Area comunal 
Circulaciones/halles
Lavacopas Acero inoxidable Gris
Griferia para lavacopas Llave simple Gris
Pisos Flotado sintetico Madereado amarillo claro 
Barrederas Flotado sintetico Madereado amarillo claro 
Pisos Cerámica tipo Graiman/ Dominic Marfil/ 40X40 cm Blanco
Paredes Cerámica tipo Graiman/ Blanca de Pared/ 25x44 cm Blanca
Pisos Cerámica tipo Graiman/ Dominic Gris/ 40X40 cm Blanco
Paredes Cerámica tipo Graiman/ Blanca de Pared/ 25x44 cm Blanca
Mueble bajo modular enchape en melamina Tipo Hogar 2000  Wengue
Mesón Granito salmon white, chino
Oakbrook, Briggs Blanco
Pedestal Blanco
Juego monocomando bajo para lavabo vessel
Juego monocomando bajo para ducha
Stratos integrado, Briggs Blanco
Discapacitados Blanco
Extraccion Olor Tipo vetto Blanco
Pisos alfombra bucle medio de 31 oz/m2 Beige 
Barrederas Flotado sintetico Madereado amarillo claro 
CLOSETS Tipo Hogar 2000 enchape en melamina
Pisos keramicos Nemesis crema
Paredes Estucado y pintado, Salpicadera de ceramica keramicos Nemesis y 
recubrimiento tras refrigeradora en cerámica/ 25x33 cm
crema
Muebles modular enchape en melamina Tipo Hogar 2000  blanco
Griferia Griferia monocomando 
Mesón Granito superbrown, chino
Fregaderos 2 pozos Acero inoxidable tipo Teka Cromado
Apartamentos Tamborada, enchape de madera wengue
Punto fijo Corta Fuego tipo, incluye cerradura Roja
Bodegas Metalicas, incluye cerradura Rojas
Ingreso Peatonal Madera y vidrio incoloro de 10 mm con pivote Wengue
Ventanas Acero Negro
Gradas Acero Rojo
Marcos Marcos de aluminio Sedal 100 Negro
Vidrios Vidrio incoloro Incoloro
DESAGUES Rejillas Cocinas, banos y lavanderias Cromado
Puerta de ingreso edificio Cerradura electrica Cromado
Puertas ingreso apartamentos Cerradura tipo cerrojo y llave boton Cromado
Puertas interiores apartamentos Tipo manija Cromado
PUERTAS 
BAÑOS GENERAL
Negro
SALA/ COMEDOR
COCINA
AREAS SOCIALES 
BAÑO SECUNDARIO Y MEDIO
BAÑO MASTER
ESTEFANIA CONJUNTO RESIDENCIAL
CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
BARANDAS
DORMITORIOS 
CERRADURAS
Inodoro
Lavamanos
Grifería
VENTANERÍA 
Porcelanato tipo Graiman/ Constellazion Negro/ 39x39cm
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AREA(m2) %
Area de derecho de uso de viviendas 1891.56 58.9%
Guardiania 4.01 4.01 0.1%
Sala comunal 25.81 25.81 0.8%
Circulación peatonal comunal 58.10 341.29 399.39 12.4%
Cuarto de bombas 1.61 1.61 0.1%
Cuarto de basura 5.18 5.18 0.2%
Gas centralizado 11.35 11.35 0.4%
Estacionamientos de visitas 61.91 61.91 1.9%
Area verde recreativa 808.07 808.07 25.2%
TOTAL 94.71 1222.62 3208.89 100.0%
DISTRIBUCION DE AREAS PROYECTADAS
DESCRIPCION
3208.89 m²
1125.28 m²
2944.59 m²
3164.53 m²
35.07 %
91.76 %
AREA UTIL PB
AREA UTIL TOTAL
COS TOTAL
AREA TERRENO
COS PB
AREA BRUTA
AREAS GENERALES DEL PROYECTO
3.2.4 EVALUACION DE LAS AREAS DEL PROYECTO 
Se realiza una evaluación de las áreas del proyecto de acuerdo a su 
aprovechamiento en los diferentes espacios y zonas verdes, caminerias, 
áreas comunales y afectaciones si lo tuvieran. 
 
 
 
 
 
 
TABLA 24 ‐ ESTEFANIA‐ Áreas Generales del Proyecto 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
Se puede observar que el área del terreno es de 3,208.89 m2, donde el 
área de construcción de las viviendas es de 1,891.56 m2 que representa 
el 58.9 % del área total del terreno, por lo que podemos deducir que el 
diseño ha establecido una densificación del área de la ocupación de las 
viviendas. 
 
 
 
 
 
 
TABLA 25 ‐ ESTEFANIA‐ Distribución de Áreas Proyectadas 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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GRAFICO 32 – DISTRIBUCION DE AREAS PROYECTADAS  
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
En el grafico anterior podemos observar que las áreas más 
representativas del proyecto son las ocupadas por la construcción de las 
viviendas y las áreas verdes en conjunto con las de circulación peatonal 
que representan el 25.2% y 12.4% respectivamente, por lo cual podemos 
deducir que el proyecto se ha preocupado en brindar una mejor calidad de 
vida  para sus futuros usuarios. 
3.2.5 EVALUACION I.R.M. VS. PROYECTO DISEÑADO 
Es necesario evaluar la regulación descrita en el I.R.M. con respecto al 
proyecto planificado para verificar que cumpla y no exceda con los 
mismos. 
CUADRO  COMPARATIVO 
REQUERIMIENTOS IRM ESTEFANIA Conjunto Residencial 
PARAMETRO CANTIDAD CANTIDAD EVALUACION 
LOTE MINIMO 600 m2 3.208,89 m2 ok 
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FRENTE MINIMO 15 m. 116,00 M2 ok 
COS TOTAL 105 % 91,07 % ok 
COS PB 35 % 35,07 % ok 
NUMERO PISOS 3 3 ok 
ALTURA 9 m. 9 m. ok 
RETIRO FRONTAL 5 m. 5 m. ok 
RETIRO LATERAL 3 m. 3 m. ok 
RETIRO POSTERIOR 3 m. 3 m. ok 
 
TABLA 26 ‐ ESTEFANIA‐ Comparación I.R.M. vs. Proyecto 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
De acuerdo a la Tabla 14 podemos observar que el proyecto cumple con 
las regulaciones planteadas en el Informe de Regulación Metropolitana, a 
la vez podemos observar que en el ítem del COS de PB, sobrepasa del 
máximo exigido, pero según la normativa municipal indica que se puede 
exceder con un 5% en incremento. 
El área útil del proyecto en planta baja es de 1,125.28 m2 que representa 
el 35.07% del área total del terreno, a su vez el área útil total es de 
2,944.59m2 el cual representa un 91.76% del COS (Coeficiente de 
Ocupación del Suelo), de acuerdo a estos datos las áreas habitables de 
aprobación Municipales son diferentes a las áreas vendibles del proyecto. 
Las áreas vendibles son todas aquellas áreas que pertenecen a las 
viviendas, sin contar con las del salón comunal y guardianía, las cuales 
pertenecen a todo el conjunto.  
En la siguiente tabla evaluaremos las áreas vendibles que pertenecen al 
conjunto residencial ESTEFANIA  
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DESCRIPCION AREA CANTIDAD PARQUEOS TOTAL
Residencia 1 189.48 1.00 2.00 189.48
Residencia 2 198.93 1.00 2.00 198.93
Residencia 3 201.07 1.00 2.00 201.07
Residencia 4 215.81 1.00 2.00 215.81
Residencia 5 – 8 224.49 4.00 2.00 897.96
Residencia 9 228.82 1.00 2.00 228.82
Residencia 10-15- 16 196.17 3.00 2.00 588.51
Residencia 11-12-13-17-18 206.90 6.00 2.00 1,241.40
Residencia 19 202.48 1.00 2.00 202.48
Residencia 20 167.08 1.00 2.00 167.08
Residencia 21 158.81 1.00 2.00 158.81
4,290.35
AREA VENDIBLE DE VIVIENDAS
TOTAL (m2)
 
 
 
 
 
 
TABLA 27 ‐ ESTEFANIA‐ Áreas Vendibles del Proyecto 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
3.3 COSTOS DEL PROYECTO 
El costo total del proyecto está conformado por los Costos Directos,  
indirectos,  y el valor del terreno, los mismos que en el caso del proyecto 
ESTEFANÍA ascienden a un valor de 2’236,873.00 usd. 
 
TABLA 28 ‐ ESTEFANIA‐ Costos del Proyecto 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
En la tabla anterior se puede apreciar que los costos directos inciden en 
un 62% del costo total del proyecto, a su vez el terreno incide en un 22% 
del costo por lo que tiene una gran importancia en la planeación del 
proyecto por flujos que deben generarse para el proyecto. 
 
ITEM DESCRIPCION COSTO INCIDENCIA
1 TERRENO 481,334$                 22%
2 COSTOS DIRECTOS 1,391,077$              62%
3 COSTOS INDIRECTOS 364,462$                 16%
2,236,873$        100%
COSTOS DEL PROYECTO
TOTAL
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22%
62%
16%
TERRENO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS
PROYECTOS VALOR M2 C/M2 PROMEDIO
CUCARDAS DE LAS LOMAS 91,000.00$         119.90 758.97$         
ALTOS DE GIRONA 119,000.00$       173.00 687.86$         
MARBELLA 52,000.00$         85.00 611.76$         
EL OLIVAR 66,000.00$         112.00 589.29$         
MATISSES 75,000.00$         117.00 641.03$         
TOTAL 403,000.00$       606.9 3,288.90$      657.78$        
664.03$    
COMPARABLES DEL MERCADO
PRECIO PROMEDIO PONDERADO
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 33 – DISTRIBUCION COSTOS DEL PROYECTO  
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
3.3.1 COSTO  DEL TERRENO 
El terreno es el bien físico donde se implanta el proyecto el cual tiene un 
valor comercial y un valor de mercado para el tiempo actual, con una 
superficie de 3,208.89 m2, el costo del mismo se encuentra en 
$402,000.00 usd. Lo que representa un valor por m2 de $125.27 usd., 
pero este valor se lo debe analizar con el método residual para sacar el 
costo real para nuestro análisis. 
 
 
 
 
 TABLA 29 ‐ ESTEFANIA‐ Comparable del Mercado 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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ÁREA TERRENO (m2) 3208.89
UBICACIÓN EINSTEIN
COS PB 35%
COS TOTAL 105%
PISOS 3
ÁREA VENDIBLE 3369.33
PRECIO M2 DEPARTAMENTOS $680
VALOR DEL PROYECTO $2,290,190
ALPHA (TERRENO) 13.00%
VALOR DEL TERRENO $297,725
VALOR DEL TERRENO POR M2 $93
DATOS 
ANÁLISIS MÉTODO RESIDUAL
3.3.1.1 METODO RESIDUAL 
En el método residual se puede valorar las características más relevantes 
del terreno de acuerdo a las ventajas particulares para aprovechar al 
máximo y lograr réditos comerciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 30 ‐ ESTEFANIA‐ Método Residual 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
Según el método residual el costo del terreno es de $93 dólares 
americanos, pero de acuerdo al estudio de mercado realizado en la zona, 
el costo de comercial está alrededor de $130 a $150 dólares, por lo que, 
para este proyecto se adoptara el valor de $150 dólares que es  el costo 
comercial con el cual se adquirió.  
3.3.2 COSTO DIRECTOS  
Los costos directos son los requeridos por los promotores para el 
desarrollo de la construcción del proyecto, estos se los define con los 
precios unitarios realizados para cada rubro multiplicado por las 
cantidades que se ejecutaran en el proceso de construcción. 
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CODIGO RUBRO TOTAL INCIDENCIA 
P001 OBRAS PRELIMINARES 12,704.11 0.91%
P002 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 14,176.17 1.02%
P003 SERVICIOS 54,737.20 3.93%
P004 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,161.39 0.44%
P005 MUROS - OBRAS ESPECIALES 6,371.41 0.46%
P006 ESTRUCTURA 253,199.26 18.20%
P007 ENCOFRADO / DESENCOFRADO 83,649.80 6.01%
P008 ALBAÑILERIA 146,705.29 10.55%
P009 ACABADOS DE PISO 99,041.64 7.12%
P010 ACABADOS DE PARED 72,474.68 5.21%
P011 ACABADOS CIELOS RASOS 11,036.33 0.79%
P012 CARPINTERIA EN MADERA 125,326.04 9.01%
P013 CARPINTERIA METALICA 42,269.80 3.04%
P014 ALUMINIO Y VIDRIO 47,267.95 3.40%
P015 CERRADURAS 3,718.93 0.27%
P016 PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERIA 62,361.88 4.48%
P017 INST. ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 81,131.72 5.83%
P018 INST. TELEFONICAS Y COMUNICACIÓN 21,369.36 1.54%
P019 INSTALACIONES HIDRAULICAS 83,870.40 6.03%
P020 INSTALACIONES SANITARIAS 63,557.07 4.57%
P021 INSTALACIONES ESPECIALES 28,000.00 2.01%
P022 MOBILIARIO 1,000.00 0.07%
P023 JARDINERIA 11,245.29 0.81%
P024 IMPREVISTOS 1,000.00 0.07%
P025 EXTERIORES 58,701.47 4.22%
1,391,077.19 100.00%
CONJUNTO RESIDENCIAL ESTEFANIA
PRESUPUESTO GLOBAL CONSTRUCCION
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 31 ‐ ESTEFANIA‐ Presupuesto Costos Directos 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
En la tabla anterior se puede apreciar que el rubro de estructura y 
albañilería inciden en 18% y 10% respectivamente sobre los costos 
directos, esto nos refleja que alrededor del 30% del costo es solamente la 
obra gris, en lo referente a los acabados tenemos que el 9% está 
destinado para el rubro de carpintería de madera, los acabados de piso y 
pared corresponden 7% y 5% respectivamente, lo que nos refleja  que 
alrededor del 21% corresponden a los acabados. 
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CODIGO RUBRO TOTAL INCIDENCIA 
CI01 CONSTRUCCION (HONORARIOS) 83,465$            6.00%
CI02 ARQUITECTURA 41,732$            3.00%
CI03 ESPECIALIDADES 20,866$            1.50%
CI04 FISCALIZACION 34,777$            2.50%
CI05 COMISION POR VENTAS 41,732$            3.00%
CI06 PROMOCION Y PUBLICIDAD 11,129$            0.80%
CI07 GERENCIA Y ADMINISTRACION 27,822$            2.00%
CI08 COSTOS FINANCIEROS CREDITO 48,688$            3.50%
CI09 GASTOS LEGALES 6,955$              0.50%
CI10 FIDUCIA 13,911$            1.00%
CI11 GARANTIAS 6,955$              0.50%
CI12 TASAS E IMPUESTOS 26,430$            1.90%
364,462$     26.20%TOTAL
CONJUNTO RESIDENCIAL ESTEFANIA
PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS
Lo que se refiere a las instalaciones en general corresponde el 20% 
aproximadamente de los costos directos.  
3.3.3 COSTOS INDIRECTOS 
Los costos Indirectos son los referentes a todos los gastos técnicos, 
administrativos y legales del proyecto,  todos estos se calculan en base al 
costo directo del mismo. 
Los costos indirectos se relacionan e inciden de acuerdo al tiempo de 
planeamiento, ejecución y entrega de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 32 ‐ ESTEFANIA‐ Presupuesto Costos Indirectos 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
En el cuadro anterior se puede apreciar que los costos indirectos 
corresponden al 26% aproximadamente del costo directo de construcción 
donde tenemos que los honorarios del constructor se llevan la mayor 
parte con el 6%, los demás rubros como comisión por ventas, gerencia, 
fiscalización y costos financieros están alrededor del 3% de este valor. 
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23%
11%
6%
10%11%
3%
8%
13%
2%
4%
2% 7%
CONSTRUCCION (HONORARIOS)
ARQUITECTURA
ESPECIALIDADES
FISCALIZACION
COMISION POR VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
GERENCIA Y ADMINISTRACION
COSTOS FINANCIEROS CREDITO
GASTOS LEGALES
FIDUCIA
GARANTIAS
TASAS E IMPUESTOS
ITEM DESCRIPCION COSTO M2
1 TERRENO 481,334$                 165.23$         
2 COSTOS DIRECTOS 1,391,077$              477.53$         
3 COSTOS INDIRECTOS 364,462$                 125.11$         
2913.09 767.87$     
COSTO M2 PROYECTO
M2 UTILES
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 34 – DISTRIBUCION COSTOS INDIRECTOS  
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
3.3.4 COSTO  REAL POR M2 
Este valor se establecerá de acuerdo a los costos globales de todos 
elementos que se han generado del proyecto 
 
 
 
 
 
TABLA 33 ‐ ESTEFANIA‐ Costo Real  M2  
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
3.3.5 CRONOGRAMA VALORADO 
El cronograma valorado se utiliza en el proceso de construcción, es una 
herramienta donde se establece los plazos para la ejecución de la obra,  
para el caso de ESTEFANÍA se plantea tener un tiempo de 11 meses de 
construcción donde se pueden apreciar los flujos de caja tanto en la 
inversión parcial y acumulado. 
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Tiempo de ejecución : 230 días
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SUMA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
100% 100% 12,704.11        -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     
50% 50% 100% 7,088.09          7,088.09          -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 5,473.72          5,473.72          5,473.72          5,473.72          5,473.72          5,473.72            5,473.72            5,473.72            5,473.72            5,473.72            -                     
5% 40% 40% 15% 100% 308.07             2,464.56          2,464.56          924.21             -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     
30% 30% 30% 10% 100% -                   1,911.42          1,911.42          1,911.42          637.14             -                     -                     -                     -                     -                     -                     
5% 25% 25% 25% 20% 100% -                   12,659.96        63,299.82        63,299.82        63,299.82        50,639.85          -                     -                     -                     -                     -                     
5% 25% 25% 25% 15% 5% 100% -                   4,182.49          20,912.45        20,912.45        20,912.45        12,547.47          4,182.49            -                     -                     -                     -                     
15% 20% 20% 20% 15% 10% 100% -                   -                   22,005.79        29,341.06        29,341.06        29,341.06          22,005.79          14,670.53          -                     -                     -                     
15% 20% 20% 20% 15% 10% 100% -                   -                   -                   14,856.25        19,808.33        19,808.33          19,808.33          14,856.25          9,904.16            -                     -                     
10% 15% 15% 20% 15% 15% 10% 100% -                   -                   7,247.47          10,871.20        10,871.20        14,494.94          10,871.20          10,871.20          7,247.47            -                     -                     
5% 15% 20% 20% 20% 15% 5% 100% -                   -                   551.82             1,655.45          2,207.27          2,207.27            2,207.27            1,655.45            551.82               -                     -                     
20% 30% 30% 20% 100% -                   -                   -                   -                   -                   -                     25,065.21          37,597.81          37,597.81          25,065.21          -                     
20% 20% 20% 20% 20% 100% -                   -                   -                   -                   -                   8,453.96            8,453.96            8,453.96            8,453.96            8,453.96            -                     
25% 25% 25% 25% 100% -                   -                   -                   11,816.99        11,816.99        11,816.99          11,816.99          -                     -                     -                     -                     
50% 50% 100% -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     1,859.47            1,859.47            -                     
90% 10% 100% -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     56,125.69          6,236.19            
5% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100% -                   4,056.59          8,113.17          12,169.76        12,169.76        8,113.17            8,113.17            8,113.17            8,113.17            8,113.17            4,056.59            
5% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100% -                   1,068.47          2,136.94          3,205.40          3,205.40          2,136.94            2,136.94            2,136.94            2,136.94            2,136.94            1,068.47            
5% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100% -                   4,193.52          8,387.04          12,580.56        12,580.56        8,387.04            8,387.04            8,387.04            8,387.04            8,387.04            4,193.52            
5% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100% -                   3,177.85          6,355.71          9,533.56          9,533.56          6,355.71            6,355.71            6,355.71            6,355.71            6,355.71            3,177.85            
5% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100% -                   1,400.00          2,800.00          4,200.00          4,200.00          2,800.00            2,800.00            2,800.00            2,800.00            2,800.00            1,400.00            
100% 100% -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     1,000.00            
25% 50% 25% 100% -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     2,811.32            5,622.65            2,811.32            
5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100% 50.00               100.00             100.00             100.00             100.00             100.00               100.00               100.00               100.00               100.00               50.00                 
20% 20% 20% 20% 20% 100% -                   -                   -                   -                   -                   -                     11,740.29          11,740.29          11,740.29          11,740.29          11,740.29          
1,391,077.19        0% -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     
INVERSIONES PARCIAL 25,623.98        47,776.66        151,759.90      202,851.84      206,157.25      182,676.43        149,518.10        133,212.07        113,532.88        142,233.84        35,734.23          
ACUMULADO 25,623.98        73,400.65        225,160.55      428,012.39      634,169.64      816,846.07        966,364.17        1,099,576.24     1,213,109.12     1,355,342.96     1,391,077.19     
 % DE INVERSION PARCIAL 1.84% 3.43% 10.91% 14.58% 14.82% 13.13% 10.75% 9.58% 8.16% 10.22% 2.57%
ACUMULADO 1.84% 5.28% 16.19% 30.77% 45.59% 58.72% 69.47% 79.04% 87.21% 97.43% 100.00%
20.0 INSTALACIONES SANITARIAS
ACABADOS CIELOS RASOS 11,036.33             
17.0 INST. ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 81,131.72             
62,361.88             16.0 PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERIA
63,557.07             
19.0 INSTALACIONES HIDRAULICAS 83,870.40             
21.0 INSTALACIONES ESPECIALES 28,000.00             
1,000.00               
10.0
13.0 CARPINTERIA METALICA 42,269.80             
ACABADOS DE PARED 72,474.68             
11.0
MUROS - OBRAS ESPECIALES
9.0 ACABADOS DE PISO 99,041.64             
CERRADURAS15.0 3,718.93               
12.0 CARPINTERIA EN MADERA 125,326.04           
7.0 ENCOFRADO / DESENCOFRADO 83,649.80             
8.0 ALBAÑILERIA 146,705.29           
253,199.26           
Código Rubro Costo Total
1.0 OBRAS PRELIMINARES 12,704.11             
4.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.0
IMPREVISTOS
14.0 ALUMINIO Y VIDRIO 47,267.95             
2.0 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 14,176.17             
3.0 SERVICIOS 54,737.20             
22.0 MOBILIARIO 1,000.00               
25.0 EXTERIORES 58,701.47             
23.0 JARDINERIA 11,245.29             
24.0
CRONOGRAMA VALORADO
TIEMPO EN MESES
18.0 INST. TELEFONICAS Y COMUNICACIÓN 21,369.36             
TIEMPO EN MESES
6,161.39               
6,371.41               
6.0 ESTRUCTURA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 34 ‐ ESTEFANIA‐ Cronograma Valorado 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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GRAFICO 35 – INVERSION MENSUAL Y ACUMULADO  
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
En el grafico anterior se puede apreciar que se tiene un flujo de 
inversiones mensuales del cronograma de construcción donde se denota 
una curva que se manifiesta en su inversión máxima para el mes quinto 
de construcción. 
En relación a la inversión acumulada se puede observar que va creciendo 
de acuerdo a como la ejecución de la obra va evolucionando hasta llegar 
al monto máximo de inversión. 
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CAPITULO 4.- ESTRATEGIA COMERCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PLAN DE NEGOCIOS  
 “CONJUNTO RESIDENCIAL ESTEFANIA” 
2011 
 
 
 
77 
O
c
t
u
b
r
e
 2
0
1
1
 
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PLANIFICACION
CONSTRUCCION
VENTAS
PLAN DE VENTAS
PLANIFICACION CONSTRUCCION CIERRE
4 CAPITULO 4.- ESTRATEGIA COMERCIAL  
Para el desarrollo del proyecto inmobiliario “ESTEFANÍA Conjunto 
Residencial” se ha creado un fideicomiso integrado por ESTRUCO  S.A y 
la Mutualista Pichincha. 
En este caso particular la Mutualista Pichincha se encargara de la 
promoción y ventas de las casas con todo su equipamiento e 
infraestructura para ello. 
Para nuestro plan de negocios se plantearan propuestas y sugerencias 
que puedan ser utilizadas en la parte comercial del proyecto. 
4.1 META DE VENTAS 
El objetivo  en el plan de ventas es iniciar con un periodo de preventas el 
cual se contempla en tres meses antes de la construcción de la obra, y se 
extiende el mes de cierre que se establece dentro del mes 17. 
 
 
 
TABLA 35 ‐ ESTEFANIA‐ Plan de Ventas 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
Nuestra planificación de ventas estará basada en los principios básicos de 
marketing donde se establece parámetros producto, precios, plaza y 
promoción.  
4.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS  
“ESTEFANÍA Conjunto Residencial” está dirigido a un NSE medio alto 
por esta razón las características del producto planteado esta basado en 
el diseño arquitectónico, su técnica constructiva, acabados de primera, 
M.D.I.     USFQ  
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CASAS SUPERFICIE (M2) PARQUEOS U. TIPO PRECIO PRECIO VIVIENDA TOTAL 
Residencia 1                    189.48 2 1 815.00$        154,426.20$          154,426.20$      
Residencia 2                    198.93 2 1 815.00$        162,127.95$          162,127.95$      
Residencia 3                    201.07 2 1 815.00$        163,872.05$          163,872.05$      
Residencia 4                    215.81 2 1 852.00$        183,870.12$          183,870.12$      
Residencia 5 – 8                    224.49 2 4 852.00$        191,265.48$          765,061.92$      
Residencia 9                    228.82 2 1 852.00$        194,954.64$          194,954.64$      
Residencia 10-15- 16                    196.17 2 3 815.00$        159,878.55$          479,635.65$      
Residencia 11-12-13-14-17-18                    206.90 2 6 815.00$        168,623.50$          1,011,741.00$   
Residencia 19                    202.48 2 1 815.00$        165,021.20$          165,021.20$      
Residencia 20                    167.08 2 1 815.00$        136,170.20$          136,170.20$      
Residencia 21                    158.81 2 1 815.00$        129,430.15$          129,430.15$      
3,546,311.08$   TOTAL DE VENTAS
LISTA DE PRECIOS
área y ubicación, lo que hace que el precio del m2 sea alto vs. sus 
competidores. 
Se plantea mantener un margen de rentabilidad  alrededor del 25% sobre 
las ventas realizadas, de acuerdo a eso se plantea un precio por m2  de 
$815.00 dólares que se evaluaran de acuerdo a las características 
particulares de cada vivienda, al avance de obra en el momento de la 
compra. 
Se debe tener en cuenta que se tiene dos estacionamientos en cada 
vivienda estos en su mayoría están ubicados en lo perímetro del terreno y 
existen algunas viviendas donde los parqueos están en subsuelos esto 
hará que el costo de las viviendas varíe en casos puntuales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 36 ‐ ESTEFANIA‐ Plan de Ventas  Lista de precios 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
Podemos observar que el precio promedio ponderado es de $826.58, este 
costo es más alto que la competencia del sector, esto debido a las 
características especiales del proyecto, sus atributos arquitectónicos y sus 
servicios comunales que hacen la diferencia. 
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CASAS PRECIO 
VIVIENDA
% MINIMO 
DESCUENTO
TOTAL % MAXIMO 
DESCUENTO
TOTAL 
Residencia 1 154,426.20$          2% 151,337.68$      5% 146,704.89$      
Residencia 2 162,127.95$          2% 158,885.39$      5% 154,021.55$      
Residencia 3 163,872.05$          2% 160,594.61$      5% 155,678.45$      
Residencia 4 183,870.12$          2% 180,192.72$      5% 174,676.61$      
Residencia 5 – 8 191,265.48$          2% 187,440.17$      5% 181,702.21$      
Residencia 9 194,954.64$          2% 191,055.55$      5% 185,206.91$      
Residencia 10-15- 16 159,878.55$          2% 156,680.98$      5% 151,884.62$      
Residencia 11-12-13-14-17-18 168,623.50$          2% 165,251.03$      5% 160,192.33$      
Residencia 19 165,021.20$          2% 161,720.78$      5% 156,770.14$      
Residencia 20 136,170.20$          2% 133,446.80$      5% 129,361.69$      
Residencia 21 129,430.15$          2% 126,841.55$      5% 122,958.64$      
LISTA DE PRECIOS
4.2.1 ESQUEMA CREDITICIO 
Para el financiamiento de las viviendas se plantea dos modalidades de 
compra al contado y a crédito. 
En cualquiera de estas dos modalidades se tiene que realizar una reserva 
la cual será del 10% del costo de la vivienda. 
4.2.1.1 CONTADO 
Para los clientes que accedan a la compra de la vivienda con esta 
modalidad se plantea entregar un descuento que puede estar entre 2% al 
5% del costo de la vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 37 ‐ ESTEFANIA‐ Plan de Ventas Contado 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
4.2.1.2 CREDITO 
Para los clientes que accedan a la compra de la vivienda de acuerdo a 
esta modalidad se plantea realizar una reserva del 10% del costo de la 
vivienda, el 30% financiado por el tiempo de construcción para completar 
el 40% a la entrega de la vivienda y el 60% restantes con crédito 
hipotecario, para ello se establece como prioridad a la Mutualista 
M.D.I.     USFQ  
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CASAS PRECIO 
VIVIENDA
10% 
RESERVA
30% 
ENTRADA
60% CREDITO 
HIPOTECARIO
Residencia 1 154,426.20$          15,442.62      46,327.86      92,655.72$      
Residencia 2 162,127.95$          16,212.80      48,638.39      97,276.77$      
Residencia 3 163,872.05$          16,387.21      49,161.62      98,323.23$      
Residencia 4 183,870.12$          18,387.01      55,161.04      110,322.07$    
Residencia 5 – 8 191,265.48$          19,126.55      57,379.64      114,759.29$    
Residencia 9 194,954.64$          19,495.46      58,486.39      116,972.78$    
Residencia 10-15- 16 159,878.55$          15,987.86      47,963.57      95,927.13$      
Residencia 11-12-13-14-17-18 168,623.50$          16,862.35      50,587.05      101,174.10$    
Residencia 19 165,021.20$          16,502.12      49,506.36      99,012.72$      
Residencia 20 136,170.20$          13,617.02      40,851.06      81,702.12$      
Residencia 21 129,430.15$          12,943.02      38,829.05      77,658.09$      
LISTA DE PRECIOS
PERIODO
VENTAS
CRONOGRAMA DE VENTAS
PLANIFICACION CONSTRUCCION CIERRE
-$                    215,511$   377,145$      387,920$        1,282,293$   1,508,580$    
1 2 3 4 5 6
Pichincha como entidad crediticia a los plazos pre-establecidos por la 
misma. 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 38 ‐ ESTEFANIA‐ Plan de Ventas Crédito 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
De la misma manera el cliente puede escoger la entidad crediticia que 
mayores beneficios le presente, entre ellas se encuentra el BIESS, que es 
en la actualidad la mejor opción para las personas que se encuentran 
afiliadas al sistema del Seguro Social, ya que presenta un interés del 
9.25% anual en crédito hipotecario.   
4.2.2 CRONOGRAMA VALORADO  DE VENTAS 
De acuerdo a nuestro cronograma de ventas se espera recaudar en los 
siguientes periodos trimestrales los valores que se detallan en el cuadro 
adjunto. 
 
 
TABLA 39 ‐ ESTEFANIA‐ Plan de Ventas Cronograma 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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4.3 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 
Se  plantea mantener un presupuesto para publicidad y promoción del 
0.80% del costo directo de construcción que se repartirá para los 
diferentes medios de difusión como son vallas, anuncios en prensa, 
pagina web del proyecto, revistas especializadas, dípticos y hojas 
volantes. 
4.3.1 VALLAS  
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 8- Valla Publicitaria ubicada en el terreno 
4.3.2 OFICINA DE VENTAS 
Se establece colocar una oficina de ventas en el proyecto dentro de la 
cual se colocaran los diferentes artes publicitarios, además de la maqueta 
del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 9-Maqueta del proyecto. 
M.D.I.     USFQ  
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4.3.2.1 DIPTICOS- TRIPTICOS 
Se planifica entregar díptico y trípticos para la publicidad en las 
instalaciones o puntos de ventas tanto en las diferentes agencias de la 
Mutualista Pichincha así como en la oficina de ventas de obra. 
El arte de estos dípticos se enfoca en la ubicación, la implantación del 
proyecto, las ventajas que tiene y los servicios que integran el proyecto, y 
da mayor enfoque a la arquitectura  particular del conjunto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IUSTRACION 3 ‐ ESTEFANIA ‐ TRIPTICO 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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4.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 
Una de las ventajas competitivas para la estrategia de publicidad es la 
difusión por medios electrónicos como el internet, con el respaldo de la 
Mutualista Pichincha, una institución de renombre en el área inmobiliaria, 
se promocionara el proyecto con sus ventajas y características propias. 
Los clientes podrán solicitar información, consultar planes de 
financiamiento, programar visitas a obra, o ser atendidos por un asesor 
comercial, todo esto ingresando al siguiente link 
www.mutualistapichincha.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IUSTRACION 4 ‐ ESTEFANIA – Pagina Web promoción 
Fuente: Internet,  Mutualista Pichincha 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
4.5 GARANTIAS AL CLIENTE  
Esto se refiere a las garantías que entregan los promotores, que son 
ESTRUCO S.A.  y la Mutualista Pichincha, su experiencia probada en el 
área de la construcción,  la promoción y ventas, el posicionamiento en el 
mercado y la credibilidad  en el uso de materiales de buena calidad 
entregados por proveedores calificados por la entidad. 
M.D.I.     USFQ  
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CAPITULO 5.- EVALUACION  FINANCIERA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PLAN DE NEGOCIOS  
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INGRESO ACUMULADO 3,771,449$             
EGRESO ACUMULADO 3,137,559$             
UTILIDAD ACUMULADA 633,891$                
UTILIDAD 17%
MARGEN DE RENTABILIDAD 20%
EVALUACION FINANCIERO ESTATICO
5 CAPITULO 5.- EVALUACION FINANCIERA  
 
5.1 FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 
La factibilidad del proyecto depende del costo total del proyecto, este se 
combina de las ventas de las unidades según proyecciones y 
estimaciones. 
 
De acuerdo a los datos de los diferentes resultados y determinamos 
parámetros financieros para la evaluación de los promotores como son: 
margen de utilidad que es la división entre la utilidad sobre las ventas y la 
rentabilidad que es igual a la utilidad dividida sobre los gastos. 
 
 
 
 
TABLA 40 ‐ ESTEFANIA‐ Evaluación financiera Proyecto Puro 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
En el cuadro anterior podemos observar que la utilidad del proyecto puro 
es del 17% vs. el porcentaje entregado en los bancos actualmente que 
esta en 14% anual, esto nos indica a la vez el resultado sin considerar el 
valor del dinero en el tiempo. 
 
M.D.I.     USFQ  
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5.2 FLUJOS DE FONDO 
Son los indicadores del movimiento financiero dentro de las inversiones y 
las ventas acumuladas donde se refleja un saldo del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 36 – FLUJO DE FONDO INGRESOS, EGRESOS Y SALDOS ACUMULADOS 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
5.3 TASA DE DESCUENTO 
La tasa de descuento o costo de oportunidad  es la tasa que se considera 
apropiada para estudiar los factores  financieros del proyecto. 
Para la evaluación de la tasa de descuento del proyecto nos referiremos a 
los métodos más utilizados como son: 
 Tasa de descuento CAPM 
 Tasa de descuento WACC 
 
5.3.1 TASA DE DESCUENTO IMPUESTA AL PROYECTO 
Para el proyecto Estefanía se considera una tasa del 20% la cual ha 
sido concebida determinando comparables de proyectos similares y a la 
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vez utilizando los métodos del CAPM  y WACC que son referenciales ya 
que determinan la tasa mínima a la que una inversión es aceptable.  
5.4 ANALISIS FINANCIERO VAN Y TIR 
Para nuestro estudio utilizaremos la tasa de descuento del 20% anual que 
la convertimos a una tasa mensual del 1.53% para el cálculo del TIR y del 
VAN. 
El VAN es el valor del dinero traído al presente, descontados a un costo 
de oportunidad, con lo cual se puede evaluar la vialidad del proyecto la 
cual es determinada por el VAN cuando es positivo, es decir mayor a 0, y 
permita entregar el rendimiento requerido para el proyecto. 
 
TABLA 41 ‐ ESTEFANIA‐ Evaluación financiera Proyecto Puro 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
En la tabla anterior podemos observar que el VAN y el TIR hacen que el 
proyecto sea muy rentable, con un VAN de $288.663 dólares americanos 
que representa un monto bastante considerable al estar por encima de la 
tasa de descuento. 
En los siguientes gráficos podemos observar el flujo que se requiere de 
acuerdo al proyecto puro, tanto en ingresos por ventas y egresos 
definiendo la máxima inversión requerida que se lo realizara en el mes 12 
con  un valor $-1’552.590 dólares americanos que para el caso del 
proyecto apalancado se lo requerirá para mejorar el los flujos. 
PROYECTO PURO 
      Tasa de descuento 1.53% mensual 20% 
VAN $ 288.663   TIR 3.24% mensual 46.62% 
M.D.I.     USFQ  
DIEGO DIAZ A. 2011 
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GRAFICO 37 – FLUJO DE FONDO INGRESOS, EGRESOS Y SALDOS MENSUALES 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 38 – FLUJO DE FONDO INGRESOS, EGRESOS Y SALDOS ACUMULADOS 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
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5.5 ESCENARIOS ALTERNO PARA LA VARIACIÓN DEL VAN 
En el análisis financiero se debe tener escenarios alternos de acuerdo a 
ciertos parámetros de evaluación los cuales nos permitan observar los 
diferentes cambios que pueden sufrir las inversiones dentro del proyecto 
que estamos analizando, a estas variaciones se las llama sensibilidades 
5.5.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
La sensibilidad es el parámetro de evaluación que nos permite identificar 
un rango en el cual se puede medir tanto el VAN como el TIR, sea 
positivo o negativo, para determinar los limites que un proyecto puede ser 
viable o no. 
En nuestro caso particular lo evaluaremos con estos tres escenarios: 
 Aumento de Costos 
 Reducción de Precios de Venta 
 Velocidad de Ventas 
Se debe considerar que el análisis de sensibilidad también evalúa los 
riesgos que puede enfrentar el proyecto, y permitirnos modificar las 
estrategias comerciales para mejorar el rendimiento. 
5.5.1.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD – AUMENTO DE COSTOS 
En el caso de que se plantee un escenario de variación de costos directos 
se debe considerar el rango en donde el VAN y el TIR se va a mover para 
permitir que el proyecto sea viable. 
En nuestro análisis nos da como resultado que al momento de variar en 
15.66% de aumento de costos el VAN se vuelve 0, lo que nos refleja que 
ese es el límite para que el proyecto se viable. 
M.D.I.     USFQ  
DIEGO DIAZ A. 2011 
 
 
 
90 
O
c
t
u
b
r
e
 2
0
1
1
 
90
y = ‐1.842.741,00x + 288.662,98
$ (400.000,00)
$ (300.000,00)
$ (200.000,00)
$ (100.000,00)
$ ‐
$ 100.000,00 
$ 200.000,00 
$ 300.000,00 
$ 400.000,00 
$ 500.000,00 
$ 600.000,00 
‐15% ‐10% ‐5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
VARIACION COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION
Series1 Lineal (Series1)
VARIACION 15.66%
DIFERENCIA 
VARIACION 0.00 0.00 29,599.53 29,599.53 29,599.53 29,599.53 29,599.53 29,599.53 29,599.53
NUEVO SALDO DE 
CAJA BASE (481,333.50) (38,943.70) (177,423.51) (160,003.01) (142,582.51) (107,741.50) (130,388.15) 200,601.41 183,180.91
VAN 0.0
-10% -6% -2% 0% 2% 6% 10% 14% 16%
(0.00)$                           472,937.08$   399,227.44$    325,517.80$   288,662.98$     251,808.16$     178,098.52$     104,388.88$   30,679.24$    (6,175.58)$     
SENSIBILIDAD - MAYORES COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION
También se puede deducir que el proyecto nos permite jugar en un rango 
bastante generoso. 
 
 
 
 
TABLA 42 ‐ ESTEFANIA‐ Evaluación financiera Proyecto Puro 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 39 – AUMENTO DE COSTOS  
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
5.5.1.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD – REDUCCION PRECIO DE VENTA 
De la misma manera en que se analizo la variación en los costos, se 
puede presentar el siguiente escenario donde la reducción de los precios 
de venta mantienen un rango en el cual se movilizar el VAN y el TIR. 
  PLAN DE NEGOCIOS  
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y = 2.996.103,98x + 288.662,98
$ (200.000)
$ ‐
$ 200.000 
$ 400.000 
$ 600.000 
$ 800.000 
$ 1.000.000 
$ 1.200.000 
$ 1.400.000 
‐15% ‐10% ‐5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Series1 Lineal (Series1)
VARIACION -9.63%
DIFERENCIA VARIACION 0.00 0.00 (6,921.23) (8,651.54) (10,381.84) (13,842.46)
VAN (0.00)
-10% -6% -2% 0% 2% 6%
(0)$                                         (10,947)$                 108,897$     228,741$     288,663$     348,585$     468,429$     
 
 
 
TABLA 43 ‐ ESTEFANIA‐ Evaluación financiera Proyecto Puro 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
Como resultado se tiene que si la variación porcentual es negativa hasta 
llegar al -9.63% el VAN se hace 0, lo que nos refleja que ese es el limite al 
cual nos podemos descender en lo que se refiere al precio de venta para 
que el proyecto siga siendo viable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 40 – DISMINUCION DE PRECIO DE VENTA  
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
5.5.1.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD – VELOCIDAD DE VENTAS 
En lo que se refiere a la variación en la velocidad de ventas nuestro 
análisis presenta como resultado que tenemos una variación hasta el mes 
11 para que el VAN se haga 0 y el proyecto no sea viable, esto quiere 
M.D.I.     USFQ  
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MESES
ATRASO
0 288,662.98$    
1 261,337.33$    
2 234,708.04$    
10.99 -$                  
VAN
y = ‐26194x + 28781
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$ ‐
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decir que el proyecta no es tan sensible a las variaciones de los tiempos 
de venta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 41 – DISMINUCION DE PRECIO DE VENTA  
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
5.6 ANALISIS DEL PROYECTO CON CRÉDITO BANCARIO 
El análisis del proyecto con crédito bancario tiene el objetivo de mejorar el 
VAN y apalancar los gastos generados en la etapa de construcción los 
mismos que requieren en su inversión máxima, con esto se mejoran los 
flujos y no se reducen los márgenes de rentabilidad para los promotores. 
Como habíamos indicado anteriormente la inversión máxima requerida 
para el proyecto es de $1’552.590 dólares americanos, el cual se 
solicitara un crédito al constructor para cubrir este déficit. 
Se plantea realizar este crédito con el BIESS, por lo general las 
características para el crédito son el financiamiento del  60% del costo del 
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TASA NOMINAL (BIESS) 9.25%
TASA EFECTIVA (BIESS) 0.965%
GASTOS FINANCIEROS (2%) 28,225.51                
MONTO PRESTAMO 1,552,590.12$         
1er. DESEMBOLSO 40%
2do.DESEMBOLSO 50%
3er. DESEMBOLSO 10%
FORMA DE PAGO (CAPITAL) MES 17
FORMA DE PAGO (INTERESES) MENSUAL
FINANCIAMIENTO
MESES MONTO INICIAL PAGO CAPITAL TOTAL 
INTERESES
1 621,036.05$       -$                  5,994.50$          
2 -$                  -$                  5,994.50$          
3 -$                  -$                  5,994.50$          
4 776,295.06$       -$                  13,487.62$        
5 -$                  -$                  13,487.62$        
6 -$                  -$                  13,487.62$        
7 -$                  -$                  13,487.62$        
8 -$                  -$                  13,487.62$        
9 -$                  -$                  13,487.62$        
10 155,259.01$       -$                  14,986.24$        
11 -$                  -$                  14,986.24$        
12 -$                  -$                  14,986.24$        
13 -$                  -$                  14,986.24$        
14 -$                  -$                  14,986.24$        
15 -$                  -$                  14,986.24$        
16 -$                  -$                  14,986.24$        
17 -$                  1,552,590.12$    -$                  
proyecto, por lo que la relación para el monto solicitado asciende al 
48.36%  que se encuentra dentro del rango. 
Para nuestro análisis se considerar las siguientes condiciones para la 
entrega del crédito: 
 
 
 
 
TABLA 44 ‐ ESTEFANIA‐ FINANCIAMIENTO‐ Proyecto Apalancado 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
De acuerdo a estas condiciones se establece la siguiente tabla de pagos 
  
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 45 ‐ ESTEFANIA‐ FINANCIAMIENTO‐ Proyecto Apalancado 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
El proyecto apalancado presenta algunas diferencias con el proyecto 
puro, pero se puede distinguir que el VAN a aumentado, pero la utilidad y 
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$ (1.000.000)
$ ‐
$ 1.000.000 
$ 2.000.000 
$ 3.000.000 
$ 4.000.000 
$ 5.000.000 
$ 6.000.000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
INGRESOS, EGRESOS, SALDOS ACUMULADOS MENSUAL
INGRESOS ACUMULADOS EGRESOS ACUMULADOS SALDO ACUMULADO
INGRESO ACUMULADO 5,324,039$             
EGRESO ACUMULADO 4,935,532$             
UTILIDAD ACUMULADA 388,508$                
UTILIDAD 7%
MARGEN DE RENTABILIDAD 8%
EVALUACION FINANCIERO ESTATICO
rentabilidad ha disminuido para el promotor, como se observa en los 
cuadros siguientes 
 
TABLA 46 ‐ ESTEFANIA‐ Evaluación financiera Proyecto Apalancado 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
Se puede observar que el flujo financiero se mejora sustancialmente, a la 
vez, el crecimiento del VAN, esto se debe a que la tasa de interés del 
banco es menor a la tasa de interés del proyecto. 
 
 
 
TABLA 47 ‐ ESTEFANIA‐ Evaluación financiera Proyecto Apalancado 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 42 – INGRESOS, EGRESOS Y SALDOS ACUMULADOS APALANCADO 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
PROYECTO FINANCIADO 
      Tasa de descuento 1.53% mensual 20% 
VAN $352.733   TIR mensual 
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PROYECTO PURO FINANCIADO
INGRESO ACUMULADO 3,771,449.22          5,324,039.34          
EGRESO ACUMULADO 3,137,558.65          4,935,531.75          
UTILIDAD ACUMULADA 633,890.57             388,507.59             
UTILIDAD 17% 7%
MARGEN DE RENTABILIDAD 20% 8%
VAN 288,662.98             352,733.48             
TIR 46.62%
5.7 CONCLUSIONES DEL ANALISIS FINANCIERO 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 48 ‐ ESTEFANIA‐ Evaluación financiera Proyecto Apalancado 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 El proyecto de acuerdo a los análisis realizados en el proyecto puro 
podemos indicar que es muy flexible ya que le permite llegar hasta el 
15.66% para variar sus costos de construcción. 
 El proyecto mantiene en relación a la reducción de los precios de 
venta una flexibilidad de los 9 puntos lo que permite bajar los precios 
hasta este margen antes de que el proyecto no sea viable. 
 Sobre la velocidad de ventas el proyecto presenta una flexibilidad de 
11 meses para esta variación.  
 En el caso de presentar el proyecto apalancado se tiene una mejor 
proyección a la rentabilidad que se puede generar ya que se estaría 
trabajando con dinero prestado a una tasa de descuento menor a la 
proyectada. 
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6 CAPITULO 6.- ASPECTOS LEGALES  
De  acuerdo a los parámetros legales manejados por Estruco S.A. 
revisaremos los procesos legales para la ejecución del proyecto Estefanía 
entre los cuales tendremos los siguientes: 
 Etapa preliminar- Documentación de prefactibilidad 
 Etapa de ejecución- Planificación y Construcción de Obra. 
 Etapa de liquidación- Cierre y entrega del proyecto. 
6.1 ETAPA PRELIMINAR 
En esta etapa tenemos la obtención de los siguientes documentos 
habilitantes para el estudio de prefactibilidad del proyecto: 
 Informe de Regulación Metropolitana  
 Certificado de gravámenes del Terreno 
6.1.1 INFORME DE REGULACION METROPOLITANA (I.R.M.) 
Este documento te permite obtener las características técnicas sobre la 
normativa vigente particulares del terreno, los requisitos para su obtención 
son los siguientes: 
 Formulario para la obtención del I.R.M. 
 Copia del Impuesto Predial del Terreno 
 Copia de la cedula de identidad del propietario. 
6.1.2 CERTIFICADO DE GRAVAMENES DEL TERRENO 
El certificado de gravámenes es el documento donde se indica que el bien 
no se encuentra con impedimentos legales para su uso; Los requisitos 
para su obtención son los siguientes: 
 Formulario para la obtención del certificado de gravámenes 
 Copia de cedula del propietario. 
M.D.I.     USFQ  
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 Escrituras del inmueble. (Opcional) 
6.2 ETAPA DE EJECUCION 
Para la etapa de Ejecución la dividiremos en dos partes: la Planificación 
del Proyecto y la Construcción. 
6.2.1 PLANIFICACION DEL PROYECTO  
Para esta fase del proyecto se tiene que realizar todos los estudios 
arquitectónicos, técnicos  y financieros para verificar si el proyecto es 
viable en todos estos aspectos, de esta manera se puede proceder a 
realizar lo documentación requerida para el proceso de ejecución como 
son: 
 Escrituras del terreno. 
 Pago del Impuesto Predial 
 Informe de factibilidad de los servicios de la Empresa de Agua 
Potable y Alcantarillado (E.M.A.A.P.) 
 Informe de factibilidad de los servicios de la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones. (C.N.T.) 
 Informe de factibilidad de la Empresa Eléctrica Quito. (E.E.Q.) 
6.2.2 CONSTRUCCION DEL PROYECTO 
En esta fase del proyecto se debe obtener los permisos pertinentes para 
empezar la construcción de la obra, entre los cuales tenemos los 
siguientes: 
 Licencia de trabajos varios  
 Licencia del acta de registro y aprobación de planos arquitectónicos  
 Licencia de Construcción y Pago de garantías  
 Solicitud de Acometidas de Servicios Básicos. (EMAAP, CNT, 
EEQ) 
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 Solicitud para Inspecciones al Dpto. de  Control de Edificaciones. 
 Contratos con los obreros y proveedores del proyecto. 
6.2.2.1 LICENCIA DE TRABAJOS VARIOS 
Este permiso permite empezar los trabajos de construcción del 
cerramiento, la limpieza y conformación del terreno. Para su obtención se 
requiere los siguientes documentos: 
 Formulario de licencia de trabajos varios  
 Escrituras del inmueble 
 Copia del pago del Impuesto Predial 
 Copia de la cedula y papeleta de votación del propietario 
 Descripción de los trabajos a realizar en el predio. 
6.2.2.2 LICENCIA DEL ACTA DE  REGISTRO Y APROBACIÓN DE PLANOS 
ARQUITECTONICOS  
Este documento se lo realiza para el registro y aprobación del proyecto 
arquitectónico en el Municipio de Quito. Para obtener este documento se 
necesita los siguientes requisitos: 
 Formulario solicitando la aprobación del proyecto. 
 Informe de regulación Metropolitana (IRM) 
 Copia de cedula y papeleta de votación del propietario. 
 Consentimiento notariado del 100% de los propietarios en caso de 
tener copropiedad. 
 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la 
Propiedad. 
 Pago del Impuesto predial del año en curso. 
 Tres copias de los planos arquitectónicos 
 Una copia del archivo digital grabado en un CD  
M.D.I.     USFQ  
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En esta parte se adjuntan los planos de Instalaciones de prevención de 
incendios  con visto bueno de parte del Cuerpo de Bomberos. 
6.2.2.3 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PAGO DE GARANTÍAS 
Este documento permite realizar la construcción del proyecto de acuerdo 
a los parámetros legales con ello se evitara castigos que pueden incurrir 
en multas y hasta derrocamientos por no cumplir con las normas vigentes. 
Para la obtención  de este documento se necesita los siguientes 
requisitos: 
 Formulario solicitando la licencia de construcción. 
 Encuesta de edificaciones del Instituto de Estadística y Censos 
(INEC). 
 Acta de registro y aprobación de de Planos Arquitectónicos. 
 Certificado de depósito de garantías  
 Comprobante de pago de la EMMAP-Q  por contribución a 
instalación de servicios. 
 Dos copias impresas de planos estructurales y  de instalaciones 
Especiales. 
 Una copia del archivo digital grabado en un CD  
Otros requisitos específicos para proyectos de más de 5.000,00 m2: 
 Estudio de suelos  
 Memoria de cálculo estructural. 
 Convenio con la EMAAP-Q para dotación de servicios. 
 Planos de instalaciones de gas con firma de responsabilidad del 
profesional. 
6.2.2.4 SOLICITUD DE ACOMETIDAS DE SERVICIOS BÁSICOS. (EMAAP, CNT, EEQ) 
 
Esta documentación se lo realiza para obtener los servicios básicos de 
cada empresa. 
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Al comenzar la obra se entrega una acometida provisional, luego se 
generan los diferentes trámites para la obtención de las acometidas 
definitivas. Entre estos se tienen los convenios con CNT, EEQ y EMAAP. 
6.2.2.5 SOLICITUD PARA INSPECCIONES AL DPTO. DE  CONTROL DE 
EDIFICACIONES 
Se solicitan tres inspecciones de parte del Area de Control de 
Edificaciones, la primera se lo hace en la etapa de finalización de la parte 
estructural, la segunda inspección se solicita para cuando se termina la 
obra gris, y se requiere una última inspección para cuando se encuentra 
terminado el inmueble. 
6.2.2.6 CONTRATOS CON LOS OBREROS Y PROVEEDORES DEL PROYECTO. 
Esta fase del proyecto se complementa con los diferentes contratos que 
se establezcan con los obreros de la construcción, en ellos se debe 
establecer los parámetros de contratación legales dispuestos en los leyes 
vigentes del país. 
 Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Pago de compensaciones y beneficios de ley. 
 Cumplir con las normas de Seguridad Industrial. 
Para los contratos con los diferentes proveedores se establece regirse a 
las diferentes formas de contratación existentes en las leyes ecuatorianas. 
También se solicitan pólizas de garantías para asegurarse que se 
cumplan los contratos, entre ellas tenemos:  
 Buen uso del anticipo. 
 Fiel cumplimiento del contrato. 
M.D.I.     USFQ  
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6.2.3 ETAPA DE LIQUIDACION 
Esta fase del proyecto determina la finalización del mismo es así que se 
establece la siguiente documentación requerida para este propósito: 
 Declaratoria de propiedad horizontal. 
 Licencia de habitabilidad y devolución de fondo de garantía. 
6.2.3.1 DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL. 
Este trámite se lo realiza para la obtención de la declaratoria de propiedad 
horizontal con el cual cada inmueble queda definida con sus áreas, 
alícuotas y linderos, para obtener la misma se requiere la siguiente 
documentación: 
 Formulario para la obtención de la Licencia para la declaratoria de 
propiedad horizontal. 
 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la 
Propiedad  
 Certificado de gravámenes 
 Copia del acta de registro de planos arquitectónicos y planos 
arquitectónicos. 
 Copia de la licencia de construcción total o por etapas. 
 Cuadro de alícuotas y linderos 
 Cuadro de áreas comunales. 
6.2.3.2 LICENCIA DE HABITABILIDAD Y DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA. 
Este es el último documento que se tramita, con este se obtiene el 
permiso de habitabilidad el cual significa que el inmueble construido ha 
cumplido con todos los requisitos y normativas vigentes a conformidad de 
la entidad reguladora. 
Para la obtención de este documento se necesita los siguientes 
requisitos: 
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 Formulario para la obtención del permiso de habitabilidad. 
 Acta de registro de planos aprobados 
 Un juego de planos aprobados  
 Una copia del archivo digital grabado en un CD  
 Licencia de construcción 
 Certificado de aprobación de bomberos. 
En la etapa de cierre también se debe considerar dos aspectos 
importantes como son los contratos de compra–venta, el acta de entrega 
recepción del constructor al promotor, y la entrega recepción del proyecto 
a los propietarios. 
6.2.4 CONFORMACION DEL FIDEICOMISO INMOBILIARIO INTEGRAL PARA EL 
PROYECTO ESTEFANIA Conjunto Residencial. 
En el caso del Conjunto residencial ESTEFANIA, se plantea como 
estrategia legal la creación de un fidecomiso integral directo para la 
finalización exitosa del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.D.I.     USFQ  
DIEGO DIAZ A. 2011 
 
 
 
104 
O
c
t
u
b
r
e
 2
0
1
1
 
10
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 7.- GERENCIA DE PROYECTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PLAN DE NEGOCIOS  
 “CONJUNTO RESIDENCIAL ESTEFANIA” 
2011 
 
 
 
105 
O
c
t
u
b
r
e
 2
0
1
1
 
7 CAPITULO 7.- GERENCIA DE PROYECTO 
7.1 INTRODUCCION 
Para el desarrollo de este capítulo basaremos nuestro estudio en los 
lineamientos del método de TENSTEP de Gerencia de proyectos, 
relacionados con el PenBok proporcionados por el Project Manamegent 
Institute.  (P.M.I.)  
7.2 VISIÓN GENERAL 
ESTEFANIA Conjunto residencial contempla la visión de generar un 
proyecto arquitectónico que brinde un aporte al ornato de la ciudad, a la 
vez disminuya el déficit habitacional existente y amplié el portafolio de 
proyectos elaborados por Estruco S.A. en coacción con la Mutualista 
Pichincha. 
7.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
ESTEFANIA Conjunto residencial contempla los siguientes objetivos: 
 Brindar un proyecto que satisfaga las necesidades y requerimientos 
de calidad de los clientes.  
 Entregar un producto acorde con los requerimientos 
arquitectónicos-formales, técnicos y que cumpla con la normativa 
vigente del Distrito Metropolitano de Quito.  
 Ofrecer un producto de alta competitividad dentro del mercado al 
cual se está dirigiendo. 
 Cumplir con los cronogramas establecidos para todas las fases del 
proyecto. 
 Cumplir con el presupuesto estableciendo un margen de 
diferenciación del 5%. 
 Cumplir con el plan de ventas planteado. 
M.D.I.     USFQ  
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 Cumplir con la rentabilidad esperada satisfaciendo las expectativas 
de los promotores del proyecto. 
 Alcanzar un VAN positivo de acuerdo a la tasa planteada del 20%. 
 Alcanzar una rentabilidad estática del 31%. 
7.4 ACTA DE CONSTITUCIÓN  
7.4.1 ALCANCE DEL PROYECTO 
Para desarrollar el alcance del proyecto se realizaran reuniones 
anticipadas para definir los límites lógicos del mismo, entre ellas tenemos 
las siguientes: 
 Definición el programa arquitectónico de ESTEFANIA Conjunto 
Habitacional. 
 Realizar los diseños arquitectónicos detalles constructivos, 
especificaciones técnicas y de acabados 
 Realizar los estudios complementarios de ingenierías para la mejor 
ejecución del proyecto. 
 Realizar toda la documentación legal y tramitación municipal en el 
proceso de ejecución del proyecto. 
 Realizar la construcción del proyecto de acuerdo a los parámetros 
especificados en la documentación previa realizada  en la etapa de 
planificación. 
 Realizar la supervisión y control de calidad del producto que se 
entregara a los clientes. 
 Realizar las entregas-recepción de los inmuebles construidos a 
conformidad de los promotores, incluyendo los planos as built y 
manuales técnicos tanto de equipos como los manuales de 
usuarios. 
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7.4.2 FUERA DE ALCANCE  DEL PROYECTO 
Se encuentra fuera del alcance del proyecto los siguientes casos: 
 Cambios en el alcance del proyecto que no hayan sido firmadas en 
el acta de constitución. 
 Ordenes de cambio. 
 Cambios no firmados o autorizados por el promotor. 
 Diseño interiorista de las viviendas. 
 Equipamiento de las viviendas con línea blanca. 
 Cambios solicitados por los clientes. 
 Administración posterior a la entrega del conjunto habitacional. 
7.5 ENTREGABLES DEL PROYECTO 
Los entregables del proyecto es el producto final que se entrega a los 
clientes, que en nuestro caso son el promotor y el cliente propiamente 
dicho, estos se dividen en dos: 
 Entregables organizacionales. 
 Entregables finales  
7.5.1 ENTREGABLES ORGANIZACIONALES 
Entre los organizacionales tenemos los siguientes: 
 Estudios de prefactibilidad. 
 Definición del Proyecto. 
 Investigación de mercado. 
 Estudios técnicos realizados. 
 Presupuesto y cronograma valorado de obra. 
 Estudio Financiero del proyecto. 
 Construcción dentro de los plazos establecidos.  
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 Informes mensuales de Fiscalización, Constructor, Gestión de 
Ventas y comercialización. 
 Declaratoria de propiedad horizontal de las viviendas.  
 Entrega de escrituras a los compradores. 
 Permiso de habitabilidad del proyecto.  
 Entrega de viviendas al cliente. 
 Acta de Entrega-Recepción. 
 Informe de cierre del proyecto inmobiliario. 
 Planos As Built del edificio. 
7.5.2 ENTREGABLES FINALES 
El entregable final es el producto terminado, que en el caso de Estefanía 
Conjunto Habitacional son las 21 casas con áreas desde 120m2 a 200 m2 
cada una está compuesta de: 
 Sala  
 Comedor 
 Cocina 
 2 ½ baños 
 3 dormitorios  
 Lavado-secado 
7.6 ESTIMACION DE COSTOS, FASES Y DURACIÓN DEL PROYECTO 
7.6.1 COSTOS ESTIMADOS 
Los costos estimados del proyecto están proyectados en $2,236,873 
distribuidos en los siguientes ítems: 
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MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PLANIFICACION
CONSTRUCCION
VENTAS 16 meses
DURACION DEL PROYECTO POR FASES
PLANIFICACION CONSTRUCCION CIERRE
3 meses11 meses3 meses
TABLA 49 ‐ ESTEFANIA‐ Costos del Proyecto 
Fuente: ESTRUCO S.A,  Dpto. de Diseño y Planificación 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
 
Según el grafico anterior podemos observar que los costos directos son 
los de mayor incidencia tiene sobre el costo total del proyecto, por lo que 
esta etapa se debe manejar con mayor cuidado dentro de la ejecución del 
proyecto. 
7.6.2 FASES Y DURACIÓN ESTIMADA 
El proyecto presenta diferentes  etapas entre las que tenemos inicio o 
planificación, construcción, ventas y cierre, esto implica un tiempo 
estimado planificado de 17 meses, observando que la etapa de ventas es 
paralela a las demás fases.  
 
 
 
 
TABLA 50 ‐ ESTEFANIA‐ Duración del Proyecto por fases 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
Actualmente la obra se encuentra en la fase de construcción y se 
proyecta que se establezca un ritmo de ejecución de acuerdo a lo 
planteado en el cronograma presentado. 
ITEM DESCRIPCION COSTO INCIDENCIA
1 TERRENO 481,334$                 22%
2 COSTOS DIRECTOS 1,391,077$              62%
3 COSTOS INDIRECTOS 364,462$                 16%
2,236,873$        100%
COSTOS DEL PROYECTO
TOTAL
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7.6.3 HITOS 
Con el proceso de ejecución  planteado  se pueden identificar los 
siguientes hitos que nos permitirán ubicar, modificar y reestructurar en su 
momento posibles desviaciones que puedan generarse y causar 
complicaciones a la vida del proyecto. A continuación podemos observar 
los siguientes:  
 Hito 1: Compra del Terreno 
 Hito 2: Inicio de la Planificación. 
 Hito 3: Inicio de Ventas. 
 Hito 4: Terminación de Planificación  
 Hito 5: Inicio de Construcción. 
 Hito 6: Terminación de la Construcción  
 Hito 7: Cierre de Ventas. 
 Hito 8: Entrega de Proyecto. 
7.7 SUPUESTOS DEL PROYECTO 
Entre los supuestos que se manejaran en el proceso de ejecución del 
proyecto tenemos los siguientes: 
 La economía del país se mantendrá estable con tendencia a 
mejorar durante la ejecución del proyecto. 
 Los precios de los materiales para la construcción se mantendrán 
estables o con alza mínima en el tiempo establecido para la 
ejecución del proyecto. 
 Las instituciones bancarias y el IESS y en este caso particular la 
Mutualista Pichincha mantendrán sus políticas de préstamos de 
vivienda, al igual que sus tasas de interés. 
 La velocidad de las ventas será 1.3 unidades mes, lo que implica 
un periodo de ventas asumido de 17 meses. 
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7.8 RIESGOS DEL PROYECTO 
Los riesgos del proyecto son características, circunstancias o situaciones 
del ambiente del proyecto que cuando ocurran pueden tener un impacto 
adverso en el proyecto o en la calidad de sus entregables. 
Para una mejor comprensión se calificara el riesgo de acuerdo a la 
siguiente tabla rojo alto riesgo, amarillo riesgo medio, verde bajo riesgo. 
Entre los riesgos que pueden presentarse para el proyecto ESTEFANIA 
Conjunto Residencial están los siguientes, 
RIESGOS NIVEL PLAN DE ACCION O COTINGENCIA. 
INESTABILIDAD ECONÓMICA A Suspensión de obras, realización de nuevos análisis y 
escenarios. 
INCREMENTO MAYORES A 
LOS ESTABLECIDOS EN EL 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 
M Utilizar sistemas constructivos diferentes a los 
establecidos en el Acta de Constitución. 
FALTA DE LIQUIDEZ 
GENERAL DEL MERCADO 
M Cambio de estrategia comercial y de marketing para 
consolidar el producto, generando una estrategia de 
“inversión segura” a los clientes. 
SUSPENSIÓN DE CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS 
A Revaluar otros métodos de financiamiento, precios de 
venta. Evaluar el impacto en un retraso en ventas, 
que en este proyecto son muy sensibles. 
CLIMA M Suspensión momentánea de la obra y estudio del 
impacto de los retrasos y reprogramación de trabajo. 
TABLA 51 ‐ ESTEFANIA‐ Duración del Proyecto por fases 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
M.D.I.     USFQ  
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7.9 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
En este proyecto se ha planificado una estructura organizacional tipo 
vertical para ejecutar la dirección del proyecto con eficacia y eficiencia. 
Al tratarse de un fideicomiso donde la constructora es participe se 
definirán las actividades propias de cada institución para la ejecución del 
proyecto. 
 
GRAFICO 43 – ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
 
7.10 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 
A continuación se presentan las actividades que cumplirá el director de 
proyecto que gran parte del éxito radica en la eficiencia de la 
construcción. 
 
 
PROMOTORES 
FIDEICOMISO ESTEFANIA 
MUTUALISTA PICHINCHA ESTRUCO S.A. 
COMERCIALIZACION 
GERENTE DE 
PROYECTO 
FISCALIZACION 
ADMINISTRACION 
Y ADQUISICIONES 
PLANIFICACION  
CONSTRUCCION 
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE ACTIVIDADES 
PREFACTIBILIDAD PLANIFICACION 
EJECUCION COMERCIALIZACION 
CIERRE 
I.R.M. DISEÑO ARQUITECTONICO 
ESTUDIOS DE SUELOS 
ESTUDIO ESTRUCTURAL 
ESTUDIO HIDROSANITARIO 
ESTUDIO ELECTRICO 
PERMISOS MUNICIPALES 
Movimiento de tierras 
Excavación y cimientos 
Estructura 
Albañilería 
Acabados 
Equipamiento 
Promoción 
Ventas 
Entrega 
Cobranzas 
Escrituración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 44 – ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE ACTIVIDADES 
Elaborado: Diego Díaz A., Junio 2011. 
M.D.I.     USFQ                                                                                      DIEGO DIAZ A. 2011 
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7.11 GESTION DE CALIDAD 
Se establecerá un proceso de gestión de calidad el cual será dirigido por 
los promotores, este proceso se llama PCP el cual es el Proceso de 
Control de Procedimientos. 
 Se establecerá un proceso de control de calidad en la obra. 
 Se establecerá un proceso de control de los materiales adquiridos. 
7.12 CONTROL DE CAMBIOS  
Para los cambios que se puedan presentar en el proyecto se planteara un 
procedimiento con órdenes de cambio donde se establezca los cambios 
tanto de presupuestos, como de tiempos. 
7.13 GESTION DE COMUNICACIÓN 
Se plantearan formularios para establecer una correcta comunicación 
entre los participantes del proyecto, para elaborar proceso de control de 
comunicaciones. 
7.14 GESTION DE ADQUISICIONES 
En el caso de establecer un proceso de adquisiciones se plantea que se 
debe establecer al personal idóneo que tenga la experiencia técnica para  
la adquisición de los materiales y productos que se requieren en el 
proceso de la ejecución de la obra. 
Se debe tener un control eficaz de los tiempos cuando se trate de 
productos importados. 
7.15 CONCLUSIONES 
El proyecto ESTEFANIA, implementara estos procesos para mejorar su 
metodología ya que al trabajar con la MUPI, se exige realizar un proceso 
similar implementado por ellos. 
  PLAN DE NEGOCIOS  
 “CONJUNTO RESIDENCIAL ESTEFANIA” 
2011 
 
 
 
115 
O
c
t
u
b
r
e
 2
0
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.D.I.     USFQ                                                                                      DIEGO DIAZ A. 2011 
 
 
 
116 
O
c
t
u
b
r
e
 2
0
1
1
 
11
6
FUENTES DE CONSULTA 
 GRIDCOM – Estudio sobre la demanda y ofertas de viviendas en 
Quito 2011 
 Revista Clave, ediciones, Enero- Mayo 2011 
 Revista El Portal Inmobiliario, Ediciones, Enero – Mayo 2011 
 Folletos y flyers de ferias Inmobiliarias, Feria de la Vivienda Clave 
2011 
 Clases Xavier Castellanos, USFQ, MDI 2010-2011 
 Rueda, Fernando, USFQ, Tesis MDI 2009 
 Arteaga, Fabrizzio, USFQ, Tesis MDI 2010 
FUENTES DE CONSULTA ELECTRONICA 
 www.bce.fin.ec – Banco Central del Ecuador, Febrero-Mayo 2011 
 www.inec.gov.ec – Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
 www.gridcom.com –GRIDCOM Consultores 
 www.superban.gov.ec – Superintendencia de Bancos 
 www.googlemaps.com – GOOGLE MAPS 
ENTREVISTAS 
 ING. Diego Páez N. – ESTRUCO S.A. 
 ING. Xavier Castellanos. – USFQ 
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